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1. [bookmark: _Toc223729316][bookmark: _Toc54961241]Cel dokumentu

Niniejszy dokument „Wymagania wymiany informacji oraz zakres i standard wykonania modeli BIM” (w dalszym tekście zwany także EIR, zgodnie z terminologią przyjętą w metodyce BIM poziomu 2) określa ogólne ramy dla stosowania metodyki BIM na etapie wykonania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
2. [bookmark: _Toc223729317]Słownik pojęć 

Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Zamawiający przewiduje, że w realizacji Zadania będzie uczestniczył Konsultant wspierający Zamawiającego. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Konsultanta będzie określony przez Zamawiającego i wskazany Wykonawcy na Etapie Mobilizacji, z zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie w trakcie realizacji Zadania. W związku z powyższym wszelkie przywołania Zamawiającego w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako wskazanie Zamawiającego i/lub Konsultanta zgodnie z jego odpowiedzialnością i uprawnieniami.
Obiekt – terminal pasażerski wraz z infrastrukturą towarzyszącą Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. 
[bookmark: _Hlk195463136]Zadanie/Przedmiot Zamówienia – wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem niezbędnych usług przedprojektowych oraz pozyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Umowa - to Umowa na prace projektowe dla zadania pn. “Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
Dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć zbiór opracowań określonych Umową. Dokumentacja projektowa obejmuje również dokumentację projektową BIM zgodnie z definicją zawartą w opracowaniu BIM Standard PL, w zakresie określonym Umową i niniejszym dokumentem.
EIR – skrót oznaczający niniejszy dokument, czyli „Wymagania dot. wymiany informacji oraz zakresu i standardu wykonania modelu BIM”. 
BIM Standard PL – opracowanie przygotowane w ramach projektu realizowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich przy wsparciu Urzędu Zamówień Publicznych, dostępne na witrynach internetowych: UZP, PZPB, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Aktualna wersja opracowania nosi numer 2.0. W niniejszym dokumencie oraz innych dokumentach związanych z realizacją umowy, opracowanie BIM Standard PL jest oznaczane również skrótem BSPL. 
CDE Zamawiającego - Zamawiający dysponuje platformą Autodesk Construction Cloud, oznaczaną dalej w tym dokumencie jako CDE, lub ACC. Środowisko to będzie wykorzystywane jako platforma CDE Zamawiającego. 
Mobilizacja/Faza Mobilizacji/Etap Mobilizacji – faza realizacji zlecenia BIM opisana w punkcie 5.5 normy ISO 19650-2:2019, której celem jest przetestowanie i ew. skorygowanie  przez Wykonawcę/Zespół Realizacji możliwości wykonania zadań wytwarzania i wymiany informacji projektu – w tym z Zamawiającym/Zleceniodawcą – określonych w Planie BEP przy pomocy planowanej do wykorzystania technologii IT (w tym środowiska CDE Zamawiającego), jak i przetestowanie i potwierdzenie poprawności definicji standardu informacyjnego projektu oraz metod i procedur wytwarzanie informacji projektu. Faza Mobilizacji dla niniejszego Zadania będzie trwała 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
Pojęcia, definicje oraz skróty charakterystyczne dla technologii BIM, które zastosowano w tym dokumencie oraz innych dokumentach związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia będą rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w BIM Standard PL. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości związanych z interpretacją skrótów czy wyrażeń związanych z metodyką BIM, pojawiających się w tym dokumencie, jak również w innych dokumentach projektu, należy wykorzystywać „Słownik pojęć i skrótów związanych z metodyką BIM” będący rozdziałem BIM Standard PL.

3. [bookmark: _Toc223729318]Powołania normatywne i akty prawne

Procesy BIM poziomu 2, do jakich odnosi się niniejszy dokument, są rozumiane zgodnie z definicjami normy wieloczęściowej PN-EN ISO 19650, w szczególności części nr 1 i 2:
· PN-EN ISO 19650-1:2019-02 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym. Część 1: Koncepcje i zasady - wersja polska;
· PN-EN ISO 19650-2:2019-01 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym. Część 2: Faza realizacji aktywów - wersja polska.
oraz normy PN-EN ISO 7817-1:2025 Modelowanie informacji o obiekcie budowlanym -- Poziom potrzeby informacyjnej -- Część 1: Koncepcje i zasady.

Bezpieczeństwo informacji projektu i wymagania wobec systemów informatycznych dla przechowywania i współdzielenia informacji są rozumiane w sensie normy wieloczęściowej PN-‑EN ISO/IEC 27000:
· [bookmark: _Hlk221205369]PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia;
oraz w sensie normy PN-EN ISO 19650-5:
· PN-EN ISO 19650-5:2021-01 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym. Część 5: Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami.
Niniejsze wymagania BIM jak i wymagania zdefiniowane w BIM Standard PL mają charakter uzupełniający w stosunku do wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie dokumentacji projektowej zgodnej zarówno z wymaganiami prawa jak i niniejszym dokumentem. 

4. [bookmark: _Toc211585267][bookmark: _Toc211603644][bookmark: _Toc223729319]Informacje o zadaniu 

Nazwa ZADANIA: 
Opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem niezbędnych usług przedprojektowych oraz pozyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
ZAMAWIAJĄCY:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 
Al. Korfantego nr 38
40-161 Katowice  

5. [bookmark: _Toc211585269][bookmark: _Toc211603646][bookmark: _Toc211585270][bookmark: _Toc211603647][bookmark: _Toc223729320]Wstęp

W związku z coraz częstszym stosowaniem metodyki BIM w Polsce i na świecie jak również propagowaniem przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii czy Urząd Zamówień Publicznych stosowania BIM podczas realizacji inwestycji budowlanych, Zamawiający podjął decyzję o wprowadzeniu tej metodyki w projekcie  „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach” w celu poprawy efektywności i jakości prac projektowych, zmniejszenia ryzyka przekroczenia budżetu i harmonogramu podczas budowy, uzyskaniu obiektu o jak najwyższych parametrach technicznych i użytkowych oraz wykorzystania danych zawartych w modelach BIM na etapie eksploatacji. 
Niniejsze „Wymagania dot. wymiany informacji oraz zakresu i standardu wykonania modelu BIM” opisują wymagania i wytyczne Zamawiającego w zakresie zastosowania metodyki i narzędzi BIM na etapie prac projektowych w ramach realizacji zamówienia publicznego, obejmującego opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem niezbędnych usług przedprojektowych oraz pozyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
 Zamawiający podjął decyzję o realizacji tego projektu w sposób otwarty, starając się nie narzucać swoich rozwiązań BIM. Zamawiający określił cele i tylko niektóre wymagania techniczne, pozostawiając Wykonawcy dowolność w zastosowaniu metodyki BIM z zastrzeżeniem, że zaproponowane przez Wykonawcę zakres i sposoby wykorzystania metodyki BIM:
· pozwolą na osiągnięcie celów Zamawiającego wskazanych w niniejszym dokumencie;
· będą zgodne z innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie;
· będą zgodne z normami w szczególności wskazanymi w niniejszym dokumencie;
· zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego i szczegółowo opisane w Planie Wykonania BIM (BEP) przygotowanym przez Wykonawcę.
Dokument niniejszy dotyczy tylko wymagań informacyjnych obejmujących proces projektowy i nadzór autorski. Jeżeli w dokumencie pojawiają się odniesienia do etapów związanych bezpośrednio z budową to ma to na celu prezentację kontekstu stosowania metodyki BIM w całym procesie realizacji. Wymagania Wymiany Informacji dotyczące Etapu 1C oraz fazy budowy będą zawarte w odrębnym postępowaniu.

6. [bookmark: _Toc211585272][bookmark: _Toc211603649][bookmark: _Ref195259666][bookmark: _Toc223729321]Cele zastosowania metodyki BIM

Zamawiający oczekuje realizacji Zadania w sposób umożliwiający mu:
· cyfrowe zarządzanie procesem wytwarzania i obiegu informacji i dokumentacji projektu, uzyskanie cyfrowej i semantycznej informacji projektu w postaci modeli informacyjnych w rozumieniu normy wieloczęściowej ISO 19650 i ISO 7817-1, w tym informacji geometrycznej, informacji alfanumerycznej i dokumentacji; 
· budowę obiektu/obiektów o jak najwyższych walorach urbanistycznych, architektonicznych i w zakresie rozwiązań programowych i funkcjonalno-użytkowych, zgodnie z Opisem Potrzeb i Wymagań oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia
· realizację inwestycji w założonym budżecie;
· realizację inwestycji w założonym harmonogramie;
· zmniejszenie uciążliwości związanych z procesem budowy;
· zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów i personelu lotniska podczas budowy; 
· uzyskanie obiektu o możliwie wysokim poziomie energooszczędności i ekologiczności;
· uzyskanie obiektu o możliwie najniższym koszcie utrzymania.
 
Zamawiający ma świadomość, że osiągnięcie w/w celów głównych wymaga podjęcia wielu działań. Dlatego między innymi zdecydował się na zastosowanie metodyki BIM i wskazanie szczegółowych celów BIM opisanych w Tabeli 1 Cele BIM, których zrealizowanie ułatwi mu osiągnięcie w/w celów głównych. W szczególności Zamawiający oczekuje w ramach realizacji ZADANIA projektowania w technologii 3D BIM oraz przekazywania informacji projektowej na podstawie wielobranżowego modelu 3D BIM. 

6.1. [bookmark: _Ref195384449][bookmark: _Toc223729322]Cele szczegółowe

Zamawiający oczekuje realizacji ZADANIA z wykorzystaniem metodyki BIM w zakresie umożliwiającym osiągnięcie celów opisanych w Tabela 1 Cele BIM. Dla każdego z celów wskazanych w tabeli Zamawiający narzucił oczekiwane przez siebie sposoby ich osiągnięcia (aktywatory wraz z przypadkami ich użycia). Niezależnie od tej listy Wykonawca może zaproponować w BEP dodatkowe cele BIM lub aktywatory lub przypadki użycia BIM jakie chciałby zastosować w celu osiągnięcia wskazanych celów BIM z zastrzeżeniem, że propozycje Wykonawcy będą realizowane tylko pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego i opisania ich przez Wykonawcę w BEP. Efektem końcowym etapu projektowego powinien być w szczególności, przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę Model Informacyjny Zadania (Project Information Model w skrócie PIM zgodnie z PN-EN ISO 19650).
Zamawiający oczekuje także dostarczania modeli informacyjnych zgodnych z celami dla zadań poszczególnych Etapów 1a i 1b, o wymaganej dla danego etapu szczegółowości geometrycznej LOgD oraz nasycenia informacjami LOmI, stosownych do podejmowania decyzji przez Zamawiającego.   

[bookmark: _Ref196489154]Tabela 1 Cele BIM
	Lp.
	
	
	

	C1
	Wysoka jakość dokumentacji projektowej: zredukowanie liczby błędów, kolizji, ominięć, niejednoznaczności, skuteczna komunikacja zamysłu projektowego. 
	Wysoki
	Na etapie projektowym: 
· uzyskanie lepszych rozwiązań projektowych
· lepsza kontrola postępu prac projektowych 
Na etapie budowy:
· mniej roszczeń i prac dodatkowych (redukcja dodatkowych kosztów i dodatkowego czasu)
· mniej przeróbek
· zapewnienie ciągłości robót
· zmniejszenie zużycia materiałów 
· mniej odpadów
Na etapie eksploatacji: 
· lepsza jakość obiektu zarówno w zakresie funkcjonalności jak i jakości wykonania 

	C2
	Usprawniona wymiana informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 
	Wysoki
	Dotyczy etapów projektowania i budowy:
· szybszy dostęp do jednoznacznych danych
· szybsza i mniej kosztotwórcza obsługa administracyjna 
· większa efektywność działania
· zmniejszenie ryzyka inwestycji wynikającego z braku dostępu do danych lub dostępu do danych nieaktualnych

	C3
	Lepsza kontrola kosztów 
	Wysoki
	Na etapie projektowym: 
· jednoznaczne i bezbłędne przedmiary, dokładne kosztorysy inwestorskie, przy czym dokładność przedmiarów będzie wynikała z uzgodnionego i opisanego w BEP poziomu szczegółowości modelowania poszczególnych komponentów wymaganego dla określonego etapu prac
· lepsze planowanie wstępnego harmonogramu budowy 
· redukcja ryzyka przekroczenia budżetu na etapie wykonawczym
· redukcja ryzyka niedotrzymania harmonogramu na etapie wykonawczym
Na etapie budowy:
· dokładne przedmiary materiałów i robót w szczegółowym kosztorysie inwestorskim
· lepsze planowanie prac i dostaw
· redukcja ryzyka przekroczenia budżetu
· redukcja ryzyka niedotrzymania harmonogramu
Na etapie eksploatacji: 
· w przypadku remontów i przebudów jak dla etapu projektowania i budowy


	[bookmark: _GoBack]C4
	Lepsze wykorzystanie wiedzy w łańcuchu dostaw informacji - jedno, stabilne i wiarygodne źródło wiedzy o całości zadania inwestycyjnego a w szczególności o danych projektowych 
	Średni
	Na wszystkich etapach:
· łatwy dostęp do kompletnej wiedzy o zadaniu inwestycyjnym dla uprawnionych osób nieuczestniczących w bieżących pracach
· łatwy proces udostępniania kompletnej wiedzy dla osób / firm / organizacji dołączanych do zadania inwestycyjnego w trakcie jego trwania
· zgromadzenia w jednym „źródle” informacji zawartych w różnych dokumentach / opracowaniach / plikach okołoprojektowych
· łatwiejsze uproszczone raportowanie
· łatwe uzyskanie szczegółowych informacji różnych aspektów lub danych zadania inwestycyjnego 

	C5
	Jak największa automatyzacja procesów informacyjnych i decyzyjnych
	Niski
	Na wszystkich etapach:
· automatyzacja wybranych procedur udostępniania i zatwierdzania informacji w celu zmniejszenia czasu ich trwania, lepszej kontroli, analizy przebiegu procesów i ich ewentualnych optymalizacji 
· analizy spełnienia wymogów normowych




6.2. [bookmark: _Toc223729323]Aktywatory i przypadki użycia

Tabela 2 Aktywatory celów BIM zawiera listę aktywatorów i przypadków użycia, których zastosowania wymaga Zamawiający podczas realizacji umowy, a których użycie ma umożliwić osiągnięcie określonych celów BIM wskazanych w niniejszym dokumencie. 
[bookmark: _Ref196501906][bookmark: _Hlk196861406]Tabela 2 Aktywatory celów BIM
	Lp
	Aktywator/przypadek użycia
	Wspierane cele

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8

	A1
	modelowanie 3D projektowanego obiektu/projektowanych obiektów z uwzględnieniem modelowania infrastruktury istniejącej w zakresie: 
· elementów łączących się z projektowanym obiektem zgodnie z przyjętą koncepcją projektową;
· elementów, które mogą powodować powstanie kolizji z projektowanym obiektem zgodnie z przyjętą koncepcją projektową
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	

	A2
	jednoznaczna identyfikacja komponentów modelu i innych kontenerów danych, w szczególności zastosowanie standardu nazewnictwa plików
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	
	

	A3
	standaryzacja komponentów modelu i innych kontenerów danych
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	
	

	A4
	wykrywanie, analiza i rozwiązywanie kolizji projektowych 
	T
	
	T
	T
	T
	
	T
	

	A5
	georeferencja modeli BIM i jednolite współrzędne współdzielone w projekcie
	T
	
	
	
	
	
	
	

	A6
	koordynacja przestrzenna wewnątrzbranżowa i międzybranżowa
	T
	
	T
	T
	T
	
	T
	

	A7
	stosowanie otwartych formatów danych w szczególności formatu IFC
	
	T
	
	
	T
	
	
	

	A8
	powiązanie modelu 3D BIM z danymi zgromadzonymi w innych kontenerach danych
	
	T
	
	
	T
	T
	
	

	A9
	w razie potrzeby wykorzystanie chmur punktów
	T
	
	
	
	
	T
	
	

	A10
	generowanie dokumentacji 2D z modelu 3D BIM w zakresie możliwym na danym etapie, w celu zapewnienia zgodności informacyjnej modelu 3D BIM i dokumentacji 2D 
	T
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk196853009]A11
	modelownie 5D, umożliwiające w sposób możliwie zautomatyzowany wygenerowanie przedmiarów materiałów, co oznacza w szczególności modelowanie geometrii komponentów pozwalające na przygotowanie prawidłowych zestawień materiałowych i robót, określanie technologii wykonania itp.
	
	
	T
	
	T
	
	
	

	A12
	poprawny zapis modeli 3D BIM w formacie IFC umożliwiający poprawne automatyczne (na ile możliwe) przedmiarowanie 
	
	
	T
	
	T
	
	
	

	A13
	zastosowanie systemu klasy CDE na etapie projektowania i budowy jako bazy danych
	T
	T
	
	T
	T
	T
	T
	T

	A14
	zastosowanie systemu klasy CDE na etapie projektowania i budowy w celu cyfryzacji procesów związanych z przepływem informacji. W szczególności należy uwzględnić wymagania opisane w Załącznikach 1 i 2.
	T
	T
	
	T
	T
	
	T
	T

	A15
	CDE - cyfryzacja wybranych procesów kontraktowych. W szczególności należy uwzględnić wymagania opisane w Załącznikach 1 i 2.
	
	T
	
	
	
	
	
	T

	A16
	przeglądy projektu, narady i spotkania koordynacyjne realizowane w oparciu o modele 3D BIM i dokumentację w postaci cyfrowej zgromadzoną w CDE
	
	T
	
	
	
	
	
	

	A17
	dedykowane Punkty Dostarczenia Danych i spotkania Wykonawcy i Zamawiającego w celu omówienia proponowanych wariantów z wykorzystaniem modeli 3D
	T
	T
	
	
	T
	
	T
	

	A18
	analizy środowiskowe z wykorzystaniem modelu BIM w zakresie wskazanym w OPZ
	
	
	
	T
	T
	
	
	

	A19
	analiza zgodności zakresów parametrów/atrybutów komponentów modeli z wymogami normowymi i/lub innymi
	
	
	
	
	
	
	T
	

	A20
	wizualizacje i fotorealistyczne renderingi zgodnie z OPZ
	
	
	
	
	
	T
	
	



7. [bookmark: _Toc211585276][bookmark: _Toc211603653][bookmark: _Toc223729324]Zarządzanie

7.1. [bookmark: _Toc211585278][bookmark: _Toc211603655][bookmark: _Toc162968594][bookmark: _Toc223729325]Zarządzanie procesem informacyjnym wg ISO 19650

Zamawiający wymaga, aby projekt był realizowany w metodyce BIM etapu 2 dojrzałości wg definicji normy wieloczęściowej ISO 19650. Oznacza to, że w projekcie nie chodzi jedynie o korzystanie z technologii BIM, ale z metodyki BIM jako narzędzia współpracy, zapewnienia jakości i osiągania celów projektu. Tworzone modele informacyjne mają być nie tylko wizualizacją 3D projektowanego obiektu, ale źródłem danych i informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej wymaganej w procesach administracyjnych, jak i późniejszej realizacji obiektu i jego zarządzania. 
Aby osiągnąć cele projektu, informacja dostarczana w modelach informacyjnych musi być zdatna do analiz potwierdzających osiąganie tych celów, podejmowania ważkich decyzji w projekcie jak i źródłem wysokiej jakości danych dla kolejnych faz projektu inwestycyjnego i eksploatacji. Dlatego niezbędne jest ustanowienie reguł i zasad zarządzania projektem, delegowanie odpowiedniego personelu dla realizacji funkcji zarządczych, jak i opracowania standardu informacyjnego projektu, metod i procedur wytwarzania informacji projektu. Konieczna jest realizacja procedur zapewnienia jakości informacji zgodnie z niniejszymi wymaganiami, wymaganiami podręcznika BIM Standard PL tam, gdzie niniejszy dokument odwołuje się do jego zapisów oraz wymagań i zasad postępowania zgodnie z normą wieloczęściową PN-EN ISO 19650, zgodnie z którą elementem zarządzanego procesu informacyjnego jest także: 
· podział projektu na etapy/kamienie milowe/punkty decyzyjne,
· określanie szczegółowości informacji po stronie Zamawiającego,
· planowanie dostarczania informacji,
· wytwarzanie informacji w zgodzie z wymaganiami informacyjnymi projektu przez Wykonawcę i podwykonawców.

7.2. [bookmark: _Toc211585280][bookmark: _Toc211603657][bookmark: _Toc223729326]Standardy

W celu zapewnienia jednoznaczności informacji oraz najwyższych standardów komunikacji podczas procesu projektowego Zamawiający oczekuje stosowania odpowiedniego standardu informacyjnego oraz metod i procedur wytwarzania informacji projektu zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. Z racji pilotażowego charakteru projektu Zamawiający do minimum ogranicza definiowanie tych standardów w niniejszym dokumencie Wymagań Wymiany Informacji. Zostaną one wypracowane we współpracy z Wykonawcą, ku ogólnemu pożytkowi projektu i budowaniu środowiska współpracy. Niektóre jednak wymagania i elementy standardu informacyjnego oraz metod i procedur wytwarzania informacji projektu Zamawiający już obecnie chce zdefiniować i stosować w trakcie realizacji prac projektowych. Wybrane elementy standardu informacyjnego oraz metod i procedur wytwarzania informacji Zamawiający czerpie z podręcznika BIM Standard PL, traktując go jako punkt odniesienia dla wymagań informacyjnych projektu. W szczególności, uznaje, że dostarczone wraz BIM Standard PL wzory i szablony dokumentów BIM projektu, szczegółowe procedury koordynacji i zapewnienia jakości, tabele LOgD, LoMI będą minimalnym wymaganiem podczas realizacji Zadania. 
Ze względu na pilotażowy charakter projektu, elementy standardu informacyjnego jak i metod i procedur wytwarzania informacji projektu niezdefiniowane w niniejszym dokumencie ani nie przywołane z podręcznika BSPL będą przedmiotem propozycji Wykonawcy. Wszystkie standardy, które będą stosowane w tym projekcie – po uzgodnieniu ich przedmiotu i zakresu - powinny być opisane przez Wykonawcę w BEP, uzgodnione z Zamawiającym i obowiązywać wszystkich uczestników procesu projektowego. Wymaga się, aby dla zapewnienia spójności danych i porządku w projekcie, zaproponowane przez Wykonawcę standardy oraz metody i procedury wytwarzania informacji projektu były zgodne w zakresie metodyki BIM z:
· wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz innych dokumentach umownych;
· normami serii PN-EN ISO 19650;
· BIM Standard PL.

7.2.1. [bookmark: _Ref162741700][bookmark: _Toc162968596][bookmark: _Toc223729327]Standard nazewnictwa plików

Wszystkie pliki projektu, przekazywane do środowiska CDE muszą mieć nazwy zgodne z uzgodnionymi standardami projektu, określone osobnym standardem w zakresie nazewnictwa plików. 
Zamawiający w Załączniku 4 wskazał standard nazewnictwa i atrybutowania plików, który będzie stosowany podczas realizacji Zadania. Na Etapie Mobilizacji Wykonawca zweryfikuje we współpracy z Zamawiającym możliwość skutecznego użycia tego standardu nazewnictwa w Zadaniu, a w szczególności jego zgodność z charakterem projektu, jego wymogami i celami BIM, możliwościami środowiska CDE i planowanymi w nim procesami współpracy międzybranżowej. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są uprawnieni do zaproponowania modyfikacji zaproponowanego standardu nazewnictwa z zastrzeżeniem, że taka modyfikacja musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Obowiązujący standard nazewnictwa plików zostanie opisany przez Wykonawcę w BEP.
Po zakończeniu Etapu Mobilizacji należy unikać zmian w przyjętym standardzie nazewnictwa. Gdyby jednak się okazało, że uzgodniony i zatwierdzony standard nazewnictwa wymaga rozszerzenia, czy innej modyfikacji, Menedżer BIM Wykonawcy wraz z Menedżerem Informacji Zamawiającego uzgodnią zmiany, które następnie zatwierdzi Zamawiający. Zostaną one dołączone do dokumentów projektu w postaci aneksu do Planu Wykonania BIM oraz zostaną rozpowszechnione i wdrożone u wszystkich stron biorących udział w projekcie. Odpowiedzialność za rozpowszechnienie zmian w zakresie nazewnictwa plików ponosi Wykonawca.
Dodatkowo, przy przekazywaniu kontenerów informacji do środowiska CDE, każdemu kontenerowi zostaną przypisane zgodnie z zaleceniami normy ISO 19650-1 kody metadanych co najmniej dla statusu informacji, rewizji oraz klasyfikacji typów kontenerów informacji zgodnie z tabelą PM (Project Management) systemu UNICLASS-2015 lub innego standardu klasyfikacji zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca opisze w BEP wybrany i obowiązujący podczas realizacji zadania standard klasyfikacji.

7.2.2. [bookmark: _Toc211585283][bookmark: _Toc211603660][bookmark: _Toc162968597][bookmark: _Toc223729328]Standard nazewnictwa kontenerów wewnętrznych w modelach BIM/plikach CAD/innych kontenerach informacji 

Komponenty (obiekty 3D) Modelu BIM lub warstwy w plikach CAD powinny mieć ustandaryzowane i jednorodne dla wszystkich modeli BIM/plików CAD nazwy. Zamawiający nie dysponuje standardem słownika danych, dlatego nie ma wypracowanego własnego systemu dla kodowania nazewnictwa kontenerów wewnętrznych plików modeli BIM czy w plikach CAD. Zamawiający chce pozyskać doświadczenie w tym zakresie, dlatego elementem niniejszego zamówienia rezultatów informacyjnych jest też dostarczenie przez Wykonawcę propozycji takiego standardu, który zostanie zastosowany podczas realizacji Zadania. Wykonawca zaproponuje w BEP taki standard i uzgodni go z Zamawiającym, a w Fazie Mobilizacji zostanie on przetestowany i doprecyzowany. 
Jeżeli Wykonawca ma wdrożony system identyfikacji komponentów modeli BIM/warstw w plikach CAD oparty o wybrany przez niego system klasyfikacji budowlanej, to opisze ten standard w BEP i uzgodni z Zamawiającym zasady i pola zastosowań tego standardu.

7.2.3. [bookmark: _Toc211603662][bookmark: _Ref196853797][bookmark: _Toc223729329]Standard nazewnictwa katalogów, plików/kontenerów informacji lub ich odpowiedników w CDE

Elementem planowania dostarczania informacji wg PN-EN ISO 19650 jest strategia dekompozycji modeli informacyjnych oraz strategia scalania. Wykonawca w ramach planowania dostarczania informacji, wynikiem, którego jest przygotowany przez niego Plan Wykonania BIM (BEP), zaproponuje podział funkcjonalny modelu informacyjnego obiektu na branże/objętości/systemy i opisze wynikające z tego podziału struktury: kontenerów informacji (w szczególności modeli), katalogów lub ich odpowiedników (metadanych) w środowisku CDE. Podział ten może uwzględniać także podział na fazy projektu jako strukturę nadrzędną dla podziału funkcjonalnego. Zamawiający po akceptacji BEP wdroży ten podział w swoim środowisku CDE jako bazowe odniesienie dla wymiany informacji w stanie współdzielenia (Shared) środowiska CDE. 
Strategia dekompozycji modeli informacyjnych oraz scalania kontenerów informacji opracowana w tym punkcie powinna uwzględniać wymogi bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 19650-5:2021. 
Jeżeli Zamawiający wskaże w zakres części projektu, która powinna być wydzielona to Wykonawca proponując strukturę katalogów/kontenerów informacji uwzględni to i przedstawi w Planie BEP.
Jeżeli Zamawiający wskaże w OPZ zakres niejawnej części projektu, to Wykonawca proponując strukturę katalogów/kontenerów informacji uwzględni to i przedstawi w Planie BEP aspekty bezpieczeństwa informacji. W takim przypadku Wykonawca uwzględni również wymagania bezpieczeństwa związane z niejawną częścią projektu w procedurach zapewnienia jakości opisanych w punkcie 7.6. 

7.3. [bookmark: _Toc211585286][bookmark: _Toc211603664][bookmark: _Toc223729330][bookmark: _Hlk196853561]Role i zakres odpowiedzialności zainteresowanych stron

Plan Wykonania BIM przygotowany przez Wykonawcę powinien zawierać informacje dotyczące osób odpowiedzialnych za poszczególne aspekty procesu i modelu BIM:
· tworzenie modelu,
· koordynację modelu,
· koordynację całego procesu dostarczenia BIM,
· zarządzanie dostępem i udostępnianie informacji,
· zapewnienie odpowiednich dla danego etapu i komponentu poziomów szczegółowości,
wraz ze szczegółowym określeniem ich obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności.
Obowiązki i odpowiedzialności dla poszczególnych osób odpowiedzialnych powinny być określone w oparciu o BIM Standard PL z możliwością łączenia przez jedną osobę wielu ról BIM, pod warunkiem, że:
· nie powoduje to konfliktu interesów, 
· osoba łącząca role posiada kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie dla każdej z pełnionych ról
· zostanie to jednoznacznie wskazane w BEP oraz zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na łączenie ról, jeżeli w trakcie realizacji projektu stwierdzi, że obowiązki realizowane są w sposób nieterminowy lub jakość usługi jest niezadowalająca. 
Wykonawca w BEP dostarczy macierz odpowiedzialności, w której wymieni wszystkich wykonawców i podwykonawców projektu, określi dla nich branże/strefy/systemy funkcjonalne/pola odpowiedzialności na poszczególnych etapach projektu, poda dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych oraz inne informacje niezbędne dla zarządzania współpracą zespołową projektu.

7.4. [bookmark: _Toc223729331]Planowanie pracy i segregacji danych

7.4.1. [bookmark: _Toc211603668][bookmark: _Ref217151009][bookmark: _Toc223729332]Wspólne Środowisko Danych (CDE)

Zamawiający wymaga stosowania podczas realizacji Umowy ekosystemu Wspólnego Środowiska Danych (CDE), którego główną częścią będzie udostępniona uczestnikom Zadania platforma CDE Zamawiającego. Poprzez „CDE” rozumie się uzgodnione dla Zadania źródło informacji (modeli, danych, dokumentacji i innych kontenerów informacji), które pozwala gromadzić, zarządzać i rozpowszechniać aktualną informację oraz archiwizować i budować ścieżkę audytu dla informacji archiwalnej, celem dostarczenia narzędzia współpracy w oparciu o koncepcję jednego źródła prawdy zgodnie z normą wieloczęściową PN-EN ISO 19650. Cały model informacyjny nie musi być przechowywany na jednej platformie technologicznej/systemie komputerowym. Zgodnie z normą wieloczęściową PN-EN ISO 19650 Środowisko CDE może zostać zbudowane z niezależnych platform technologicznych udostępnionych / wykorzystywanych przez poszczególnych dostawców informacji. W takim przypadku to metody i procedury wytwarzania informacji, określające strategię podziału na kontenery informacji, przepływ pracy w CDE, stan informacji w CDE i status informacji w CDE zdefiniują ramy Wspólnego Środowiska Danych (CDE). Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wybranych procedur kontraktowych z wykorzystaniem innych platform technologicznych niż CDE Zamawiającego, o ile Wykonawca przedstawi na Etapie Mobilizacji uzasadnienie dla zastosowania CDE Wykonawcy do realizacji wybranych procesów informacyjnych, decyzyjnych, informacyjno-decyzyjnych i pozostałych zgodnie z EIR, Specyfikacją Techniczną oraz w Warunkami Umowy i Zamawiający zaakceptuje propozycję Wykonawcy.
Ekosystem Wspólnego Środowiska Danych (CDE) będzie pełnił funkcję repozytorium oraz środowiska zapewniającego cyfrowy obieg informacji, w którym będą prowadzone procedury zgodnie z Umową, Specyfikacją Techniczną oraz EIR, w tym procesy przekazywania, uzgadniania, zatwierdzania i/lub opiniowania dokumentów. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty przekazywane w procesach kontraktowych przez Wykonawcę lub Zamawiającego były przechowywane we Wspólnym Środowisku Danych (CDE) z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo wskazać: 
· dokumenty, które nie będą gromadzone na platformie CDE, 
· dokumenty w formie papierowej, których cyfrowe kopie będą gromadzone na CDE,
· procesy, które nie będą realizowane z wykorzystaniem platformy CDE,
· procesy, które dla określonej grupy dokumentów nie będą realizowane z wykorzystaniem platformy CDE.
Powyższe wskazania zostaną opisane przez Wykonawcę w Planie Wykonania BIM.
Wykonawca wspólnie z Zamawiającym określi i uzgodni, które z procesów informacyjnych, decyzyjnych, informacyjno-decyzyjnych i pozostałych odnoszących się do procedur kontraktowych będą realizowane na platformie CDE Zamawiającego, a które na platformie CDE Wykonawcy, o ile platforma CDE inna niż platforma CDE udostępniona przez Zamawiającego będzie stosowana w Zadaniu. Wszystkie procesy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z procedur i wymagań opisanych w Umowie i EIR, powinny być co do zasady realizowane w CDE Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego założenia na rzecz wykorzystania CDE Wykonawcy zamiast CDE Zamawiającego, pod warunkiem, zaakceptowania i uzgodnienia zakresu takiego użycia przez Zamawiającego na Etapie Mobilizacji. O ile nie zostanie ustalone inaczej na Etapie Mobilizacji i zatwierdzone w Planie Wykonania BIM, platforma CDE udostępniona przez Zamawiającego będzie stanowić repozytorium dokumentów Zadania, stany i statusy plików tam umieszczonych, będą uznane za obowiązujące. Zamawiający nie wymaga stosowania platformy CDE Zamawiającego w procesach wewnętrznych Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga przechowywania na platformie CDE Zamawiającego plików/dokumentów wewnętrznych Wykonawcy, które nie były udostępnione Zamawiającemu w procesach kontraktowych. Korespondencja między Wykonawcą i Zamawiającym nie może zawierać załączników, zamiast tego należy stosować hyperlinki do plików przechowywanych na platformie CDE Zamawiającego, o ile nie zostanie ustalone inaczej na Etapie Mobilizacji i zatwierdzone w Planie Wykonania BIM. 

7.4.2. [bookmark: _Toc211603670][bookmark: _Toc223729333]Plan Mobilizacji

Zgodnie z PN-EN ISO 19650-2:2018 Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Plan Mobilizacji, wg którego zostanie przeprowadzony Etap Mobilizacji. Plan Mobilizacji w szczególności ma potwierdzić: 
1. Zdolność Wykonawcy i jego podwykonawców do skutecznej wymiany informacji między sobą na bazie modeli BIM;
2. Zdolność Wykonawcy i jego podwykonawców do skutecznej wymiany informacji 
z Zamawiającym, z wykorzystaniem środowiska CDE, w szczególności platformy CDE Zamawiającego;
3. Adekwatność posiadanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców zasobów IT, sprzętu i oprogramowania i pokazanie, że zasoby te są wystarczające do realizacji umowy w zakresie przedstawionej oferty i planu dostarczania informacji;
4. [bookmark: _Hlk217469515]Adekwatność posiadanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców zasobów personalnych, ich zdolności i wydajności w sensie punktu 8 normy PN-EN ISO 19650-1:2019 i wykazanie, że zasoby te są wystarczające do realizacji umowy w zakresie przedstawionej oferty i planu dostarczania informacji;
5. Przetestowanie metod i procedur wytwarzania informacji oraz standardu informacyjnego projektu i wykazanie, że Wykonawca i jego podwykonawcy są w stanie wytwarzać informacje projektu zgodnie z nimi.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów ze skuteczną realizacją projektu według zasad opisanych w punktach 1 do 5 powyżej, Wykonawca – w uzgodnieniu z Zamawiającym – podejmie działania zaradcze. 
W Planie Mobilizacji Wykonawca opisze sposoby testowania podczas Mobilizacji zagadnień z punktów 1 do 5 powyżej, opisze testowe modele i sposoby weryfikacji swojej zdolności i wydajności w realizacji prac projektu. W przypadku wykrycia problemów ze spełnieniem tych wymagań, Wykonawca we Wnioskach po Etapie Mobilizacji opisze sposoby rozwiązania wykrytych problemów i uzgodni procedury naprawcze z Zamawiającym. 

7.4.3. [bookmark: _Toc211603672][bookmark: _Toc14975871][bookmark: _Toc223729334]Plan wykonania BIM

Na Etapie Mobilizacji Wykonawca przygotuje i uzgodni Plan Wykonania BIM (BEP).
[bookmark: _Hlk194841919]Plan Wykonania BIM (BEP) jest podstawowym dokumentem, opisującym zakres i sposób wdrażania BIM w projekcie. Wykonawca w Planie Wykonania BIM przedstawi strategię oraz szczegółowy plan implementacji BIM z uwzględnieniem wszystkich aspektów i wymagań podanych w OPZ, EIR, Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej oraz w Warunkach Umowy. BEP będzie zawierał opis standardów, metod i procedur dostarczania informacji, plan dostarczania informacji, oraz pozostałe informacje i dane niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków, wynikających z realizacji Umowy z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym. Wymogi i obowiązki opisane w Planie Wykonania BIM po ich zatwierdzeniu staną się obligatoryjne do stosowania przez Wykonawcę i Zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do jakości i zakresu wytwarzanych dokumentów oraz przebiegu i zakresu procesów wymiany informacji.
[bookmark: _Hlk194841744]Wykonawca jest odpowiedzialny za BEP i zarządza edycją wszystkich zmian wprowadzanych do Planu Wykonania BIM. Oznacza to, że bez względu na stronę inicjującą zmianę/aktualizację BEP (Wykonawca, Zamawiający), wyłącznie Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania fizycznie zmian w dokumencie. W ramach tego uprawnienia to Wykonawca, a nie strona inicjująca, przygotowuje propozycję zamiennego zapisu, którą następnie uzgadnia z zastosowaniem procedury ￼2, określanej dalej jako procedura ZBEP. 
BEP jest odpowiedzią na wymagania zawarte w niniejszym dokumencie oraz pozostałe wymogi określone w Umowie. BEP powinien być aktualizowany w celu uzupełnienia go o zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz doprecyzowania i uzupełnienia informacji o obszarach istotnych dla danego etapu cyklu życia obiektu budowlanego.
Podczas Etapu Mobilizacji nie rzadziej niż raz na tydzień, Wykonawca będzie organizował spotkanie z Zamawiającym i z wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami w celu omówienia przebiegu Etapu Mobilizacji, uzgodnienia zapisów BEP i zaplanowania kolejnych działań przewidzianych w Etapie Mobilizacji.   
Wszystkie terminy i czas przewidziany na określone działania wskazane w niniejszym dokumencie, jak i zaproponowane przez Wykonawcę w planach MPDT/MIDP i uzgodnione z Zamawiającym są obowiązujące, z wyłączeniem terminów i czasu przewidzianego na określone działania według Umowy lub Specyfikacji Technicznej.
W terminie do 20 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca opracuje BEP zgodnie z wymaganiami określonymi Umową oraz niniejszym dokumentem i przedłoży BEP do zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z procedurą ZBEP.
W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie zgodnym z procedurą ZBEP, do wprowadzenia zmian do BEP lub odniesienia się do uwag, w zakresie których prezentuje odmienne stanowisko i ponownego przekazania dokumentu do zatwierdzenia zgodnie z procedurą ZBEP.
Zatwierdzenie Planu Wykonania BIM przez Zamawiającego będzie stanowić formalne zakończenie Etapu Mobilizacji.  
Plan Wykonania BIM jest dokumentem, który może podlegać zmianom w czasie realizacji Umowy. Zmiany te mogą być inicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że każda zmiana wymaga szczegółowego uzasadnienia przez stronę inicjującą zmianę, oraz uzgodnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego a następnie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z procedurą ZBEP. Wykonawca jest każdorazowo odpowiedzialny za aktualizację BEP, poinformowanie wszystkich uczestników Zadania o dokonanej aktualizacji oraz przekazanie aktualnej wersji BEP na CDE Zamawiającego.  
Przed jakąkolwiek aktualizacją Planu Wykonania BIM zalecana jest organizacja przez Wykonawcę co najmniej jednego spotkania roboczego, mającego na celu omówienie propozycji zmiany zapisów BEP.  
Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Planu Wykonania BIM z zachowaniem procedury ZBEP, jeżeli kiedykolwiek poprzedni zatwierdzony Plan Wykonania BIM stanie się niespójny z faktycznym postępem prac/robót lub sposobem ich realizacji lub jeżeli zdezaktualizują się istotne z punktu widzenia realizacji Umowy dane w nim zawarte. W dokumencie zostanie wyszczególniona treść podlegająca zmianie. Aktualizacja BEP podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą ZBEP. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian do BEP lub odniesienia się do uwag, w zakresie których prezentuje odmienne stanowisko, i ponownego przekazania dokumentu do zatwierdzenia.
Jakakolwiek aktualizacja Planu Wykonania BIM nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Umowy.
Elementem Planu BEP jest macierz odpowiedzialności. Stanowi ona element BEP, który z jednej strony demonstruje potencjał kadrowy i zasoby Wykonawcy i podwykonawców, z drugiej strony stanowią bazę danych kontaktowych do osób zaangażowanych w prace projektu i ich odpowiedzialności za poszczególne elementy i etapy prac (wynikające ze strategii scalania/strategii dekompozycji kontenerów informacji – patrz punkt 7.2.3). 
Nieodłącznymi elementami Planu Wykonania BIM są Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP - Master Information Delivery Plan) oraz Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT – Model Production and Delivery Table)[footnoteRef:1]. [1:  w niniejszym dokumencie używane są, wywodzące się z normy PAS 1192, definicje Głównego Planu Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP - Master Information Delivery Plan) oraz Planu Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT – Model Production and Delivery Table). Norma PN-EN ISO 19650 wprowadziła nowe odpowiedniki MIDP i MPDT, częściowo opisywane przez standard Level of information need (poziom potrzeby informacyjnej) oraz macierz odpowiedzialności (High Level BIM responsibility Matrix oraz Detailed BIM Responsibility Matrix), jednak ze względu na jeszcze relatywnie niską adopcję na polskim rynku tych nowych zasad normy PN-EN ISO 19650, w niniejszym projekcie Zamawiający odwołuję się do dobrze już przyswojonych na rynku wcześniej wypracowanych standardów LOD/MIDP/MPDT. Nie przekreśla to możliwości zastosowania przez Wykonawcę opisu wg zasad normy PN-EN ISO 19650, ważne jest, aby elementy te wg jednego czy drugiego standardu BIM były implementowane w projekcie] 

Tabela MIDP jest przygotowywana przez Wykonawcę w celu zaplanowania oraz uporządkowania procesu tworzenia dokumentacji projektowej oraz opracowań towarzyszących. W trakcie prac projektowych, nie rzadziej niż co trzy miesiące, Wykonawca będzie aktualizował zakres oraz poziomy szczegółowości geometrycznej i informacyjnej, dodając nowe dokumenty oraz w razie potrzeby uzupełniając dokumenty opisane w poprzedniej wersji. Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP) obejmuje całość dokumentacji projektowej, tworzonej na danym etapie projektowania i powinien być skoordynowany z Harmonogramem prac projektowych.
Tabela MPDT jest przygotowywana przez Wykonawcę w celu zaplanowania oraz uporządkowania procesu tworzenia modeli BIM. MPDT powinna zawierać spis wszystkich planowanych modeli wraz z listą typowych komponentów[footnoteRef:2], z których będą się one składały oraz określeniem poziomu szczegółowości, z jakim będą modelowane (LOgD i LOmI). W trakcie prac projektowych, nie rzadziej niż co trzy miesiące, Wykonawca będzie aktualizował MPDT o nowe modele i komponenty oraz w razie potrzeby o informację o modelach i komponentach opisanych w poprzedniej wersji. Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) obejmuje wszystkie modelowane obiekty wchodzące w skład projektu. [2:  Zgodnie z BIM Standard PL] 

Układ oraz zawartość tabel MPDT i MIDP wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku braku porozumienia Zamawiającego i Wykonawcy co do zakresu BEP, MPDT czy MIDP przygotowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie obowiązany przygotować te dokumenty zgodnie z szablonami i wymaganiami opisanymi w BIM Standard PL. 

7.5. [bookmark: _Toc211603674][bookmark: _Toc211603675][bookmark: _Toc223729335]Bezpieczeństwo danych

Zamawiający i Wykonawca we własnym zakresie zapewnią odpowiednią infrastrukturę informatyczną zapewniającą bezpieczeństwo przechowywanych danych tzn. zabezpieczenie przed utratą danych lub uzyskaniem dostępu do danych przez niepowołane osoby. 
Zapewnienie bezpieczeństwa danych udostępnionych przez Wykonawcę podwykonawcom leży po stronie Wykonawcy. Zapewnienie bezpieczeństwa danych w stanie współdzielenia, przekazanych do środowiska CDE Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego, jednak po stronie Wykonawcy leży zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do CDE Zamawiającego, udzielonego przez Zamawiającego Wykonawcy. 
Wykonawca, w ramach polityki bezpieczeństwa i spójności danych, wdroży politykę wersjonowania plików przez odpowiednie metadane definiowane w środowisku CDE w szczególności z uwzględnieniem wymagań platformy CDE Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za upowszechnienie wszelkich procedur, zleceń i wskazań dotyczących bezpieczeństwa danych i stosowanych rozwiązań wśród swoich pracowników i podwykonawców oraz wskazanych przez Zamawiającego osób.

7.6. [bookmark: _Ref217149622][bookmark: _Toc223729336][bookmark: _Hlk196853951]Zapewnienie jakości dokumentacji projektowej i dokumentacji projektowej BIM

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości dostarczanych modeli BIM oraz wygenerowanej na ich podstawie dokumentacji. Wykonawca przedstawi w Planie Wykonania BIM, w jaki sposób będzie nadzorował proces tworzenia dokumentacji (ze szczególnym uwzględnieniem modeli BIM) oraz sprawdzał, czy spełnia ona uzgodnione standardy.
Zamawiający oczekuje wdrożenia procedur zapewnienia jakości informacji opisanych w normie PN-EN ISO 19650-2:2019P w rozdziałach 5.6.3 do 5.7.2, tj. procedur:
1. kontroli zapewnienia jakości QA (quality assurance) – punkt 5.6.3;
2. przeglądu informacji i zatwierdzanie w celu współdzielenia - punkt 5.6.4;
3. przeglądu modelu informacyjnego - punkt 5.6.5;
4. [bookmark: _Hlk162382212]autoryzacji przez głównego zleceniobiorcę - punkt 5.7.1;
5. przeglądu i autoryzacji modelu informacyjnego - punkt 5.7.2.

W ramach procesów zapewnienia jakości Wykonawca, oprócz ogólnych wymagań opisanych normie PN-EN ISO 19650-2:2019, w przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji (punkt 5.7.3 i 5.7.4 normy), jest zobowiązany do sprawdzenia, czy spełnia ona w szczególności następujące warunki:
1. dokumentacja została przygotowana w programach (w odpowiedniej wersji) zaproponowanych przez Wykonawcę w Planie Wykonania BIM (BEP), a dostarczone pliki są w uzgodnionym w nim formacie/-ach;
2. modele BIM i elementy projektowe CAD zawarte w plikach są modelowane i rysowane w skali 1:1;
3. rysunki CAD, schematy, zestawienia – tam, gdzie to możliwe – są generowane na bazie modeli BIM;
4. modele BIM i rysunki CAD nie zawierają zduplikowanych i/lub zbędnych elementów (np. linie pomocnicze, kopie obiektów z biblioteki elementów BIM i CAD);
5. modele BIM i rysunki CAD są poprawnie skoordynowane względem układu współrzędnych oraz punktów koordynacyjnych ustalonych w Planie Wykonania BIM;
6. komponenty/obiekty 3D znajdujące się w modelach BIM zostały zamodelowane do odpowiedniego poziomu szczegółowości zgodnie wymaganiami opisanymi z Planem Wykonania BIM i standardem informacyjnym projektu;
7. komponenty/obiekty 3D znajdujące się w modelach BIM spełniają wymogi standaryzacyjne opisane w BEP, w szczególności są nazwane zgodnie z przyjętym standardem i posiadają spójną identyfikację i jednostki parametrów;
8. poszczególne modele branżowe zawierają wyłącznie elementy wchodzące w zakres branży, którą prezentują;
9. modele BIM i rysunki CAD zawierają wyłącznie elementy należące do rejonu/lokacji, którą prezentują;
10. modele BIM zostały poprawnie skoordynowane i bezproblemowo łączą się w model koordynacyjny;
11. modele BIM zostały poddane procedurze wykrywania kolizji opisanej w BEP;
12. został przygotowany raport z wykrywania kolizji zawierający informację o sposobie rozwiązania pojawiających się w modelach problemów;
13. wszystkie pliki wchodzące w skład dokumentacji zostały odpowiednio nazwane i ponumerowane zgodnie ze standardem przyjętym w projekcie;
14. w momencie przekazania Zamawiającemu wszystkie udostępnione pliki są w najnowszej wersji i uwzględniają aktualny stan projektu;
15. przy przekazaniu spełniono wymagania metod i procedur wytwarzania informacji w zakresie wymiany informacji przez CDE, określone zostały właściwe kody statusu i kody rewizji;
16. [bookmark: _Hlk196853965]nie ma odnośników zewnętrznych CAD/linkowanych modeli BIM. Pliki odnośników zewnętrznych/linkowane modele BIM powinny być przekazane jako niezależne pliki, wraz z instrukcją dla ich referencjonowania. Gdzie zasadne, w przypadku stosowania przez Wykonawcę oprogramowania, które umożliwia pakietowanie plików CAD/BIM z plikami odnośników/łączy danych/modeli linkowanych np. jak w narzędziu eTransmit firmy Autodesk, po uzyskaniu zgody Zamawiającego jest możliwe dostarczanie plików CAD/BIM z odnośnikami zewnętrznymi/linkowanymi modelami BIM.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację BIM pod warunkiem, że spełnia ona powyższe warunki.
Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokumentacji BIM w zakresie spełnienia powyższych warunków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia przekazanej dokumentacji BIM.   

7.6.1. [bookmark: _Toc211603677][bookmark: _Toc211603678][bookmark: _Toc223729337][bookmark: _Hlk196854116]Koordynacja i wykrywanie kolizji

Celem koordynacji jest eliminacja z modelu, a co za tym idzie z projektu:
· kolizji projektowych (geometrycznych, normowych i logicznych),
· kolizji montażowych i logistycznych możliwych do wykrycia na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego,
· niezgodności poziomów szczegółowości w stosunku do założeń danego etapu,
· rozbieżności modeli wynikających z niedokładności modelowania lub pozycjonowania,
· danych nieaktualnych i/lub zbędnych w postaci zduplikowanych elementów, obiektów pomocniczych przy modelowaniu i rysowaniu, obiektów prezentujących alternatywne rozwiązania projektowe itp.,
· błędnie przyjętych układów współrzędnych, jednostek itp.,
· błędów nazewnictwa lub innych oznaczeń komponentów,
· błędów modelowych raportowanych przez oprogramowanie i elementów nieużywanych.
Jako zasadę należy przyjąć, że proces koordynacji powinien przebiegać trzyetapowo:
· etap wewnętrzny Wykonawcy,
· etap udostępnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu danych, w szczególności modeli i poddaniu ich dyskusji co do proponowanych rozwiązań,
· etap wprowadzania przez Wykonawcę uwag i zaleceń Zamawiającego.

[bookmark: _Hlk196854152]UWAGA: Ponieważ w niniejszym projekcie standard LOD/LOI jest adaptowany z podręcznika BIM Standard PL i jego tabel LOgD/LOmI, dlatego proces koordynacji i klasyfikacja tego, co na danym etapie rozwoju projektu należy uznać za kolizję  w niniejszym projekcie powinny być przyjęte wg założeń podręcznika BIM Standard PL. Należy się w tym celu odnieść się do tabel LOgD/LOmI z podręcznika[footnoteRef:3], kolumna „Koordynacja (Zastosowanie w 3D)” dla określenia np. minimalnych pól powierzchni kolidujących obiektów (przykładowo przy rozpatrywaniu kolizji instalacji wod-kan ze ścianą) i odpowiednio do etapu i tych wytycznych klasyfikować kolizje lub nie. Ma to na celu eliminację niepotrzebnej pracy Wykonawcy na wcześniejszych etapach rozwoju projektu (etap projektu koncepcyjnego czy budowlanego) związanej z rozwiązywaniem kolizji nieistotnych na danym etapie. Wykonawca opisze w BEP macierz kolizji obowiązującą podczas realizacji zadania, pokazując modele i zakresy komponentów modeli BIM, dla których na danym etapie będzie prowadził analizę kolizji oraz wskazać dla nich warunki, które powodują, że uzna istnienie kolizji lub jej brak. [3:   dostępnych także jako niezależne pliki xls na stronie UZP hostującej BSPL] 

Harmonogram i zakres koordynacji powinien odpowiadać harmonogramowi Punktów Dostarczenia Danych (patrz rozdział 9.1.).
Proces koordynacji pomiędzy Punktami Dostarczenia Danych będzie przebiegał wg poniższego schematu:
· prace Wykonawcy nad modelami branżowymi;
· koordynacja wewnętrzna Wykonawcy w zakresie branżowych modeli BIM (zawiera wewnętrzne procedury Wykonawcy nie będące przedmiotem tego dokumentu);
· scalanie poszczególnych modeli przez Wykonawcę;
· [bookmark: _Hlk196854234]wykrywanie kolizji i koordynacja wewnętrzna Wykonawcy w zakresie modeli koordynacyjnych (zawiera wewnętrzne procedury Wykonawcy nie będące przedmiotem tego dokumentu), obejmująca przygotowanie dwóch raportów kolizji: wstępnego zawierający listę wszystkich kolizji wykrytych na początku danego cyklu koordynacji oraz raportu koordynacyjnego zawierającego listę kolizji (jeżeli takowe istnieję), które pozostały w modelu BIM po przeprowadzonej koordynacji i rozwiązaniu kolizji (mogą to być kolizje tymczasowe świadomie pozostawione przez Wykonawcę na danym etapie projektowania lub wymagające podjęcia decyzji przez Zamawiającego). Raporty zostaną udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu w celu udokumentowania przeprowadzonego procesu koordynacji i wykrywania kolizji w modelu. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej na Etapie Mobilizacji i opisane w BEP, to Raport Kolizji powinien zostać dostarczony w pliku w formacie BCF powiązanym z plikiem IFC modelu BIM i umożliwić lokalizację kolizji. Raport Kolizji powinien być zapisany i dostarczony w formacie umożliwiającym jego otwarcie we wskazanym przez Wykonawcę bezpłatnym programie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał do detekcji kolizji, podczas realizacji Zadania, moduł Design Coordination środowiska ACC Design Collaboration PRO, to Zamawiający dopuszcza bieżące raportowanie kolizji jako tzw. Zagadnienia (ISSUES) środowiska ACC, do których Zamawiający będzie miał zagwarantowany przez Wykonawcę dostęp w module DOCS środowiska ACC. Przegląd kolizji i ich komentowanie może się w takim przypadku odbywać na bazie odpowiednich modeli przechowywanych w chmurze Autodesk, jednak z zachowaniem wszelkich procesów roboczych przeglądu, oznaczania statusu kolizji, określania osób/podmiotów odpowiedzialnych za ich rozwiązanie, jeśli będą to kolizje istotne na danym etapie i raportowania ich rozwiązania. Możliwość powyższego sposobu bieżącego raportowania kolizji musi zostać zweryfikowana i potwierdzona na Etapie Mobilizacji, a po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca opisze przebieg tego procesu w BEP. Bieżące raportowanie i rozwiązywanie kolizji w środowisku ACC Design Collaboration PRO nie zwalnia Wykonawcy z opisanego powyżej obowiązku przekazywania raportu kolizji w formacje BCF w Punktach Dostarczenia Danych, w których Wykonawca będzie przekazywał model BIM w formacie IFC;
· wewnętrzne spotkania koordynacyjne Wykonawcy;
· przygotowanie przez Wykonawcę zbiorczego raportu kolizji zawierającego raport wstępny i raport koordynacyjny (opisane powyżej), udostępnianego Zamawiającemu w celu gromadzenia danych dotyczycących efektu wykorzystania BIM. Udostępniony raport powinien być potwierdzony podpisem lub dedykowanym procesem przez Menedżera BIM Wykonawcy w sposób uzgodniony na Etapie Mobilizacji;
· udostępnienie scalonego modelu Zamawiającemu – w tym przez środowisko ACC - w celu uzgodnienia przez Wykonawcę z Zamawiającym metody rozwiązania kolizji projektowych wymagających akceptacji Zamawiającego;
· przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu końcowego raportu podsumowującego proces koordynacji i wykrywania kolizji. Przekazany raport powinien być potwierdzony podpisem lub dedykowanym procesem przez Menedżera BIM Wykonawcy w sposób uzgodniony na Etapie Mobilizacji;
· spotkanie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy podsumowujące przeprowadzoną koordynację. 
Zamawiający zakłada, że proces koordynacji i wykrywania kolizji ma charakter ciągły i podlega kolejnym iteracjom, w których następuje rozwinięcie projektu, rozwiązanie uprzednio zidentyfikowanych problemów oraz podniesienie jakości dokumentacji (zwłaszcza modeli BIM). Dlatego też każdorazowo przed przekazaniem danych w Punkcie Dostarczenia Danych konieczne jest przeprowadzenie koordynacji i wykrywania kolizji w zakresie wymaganym dla danego rodzaju Punktu Dostarczenia Danych.
Jak to było opisane powyżej, Zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że proces wykrywania i usuwania kolizji jest czasochłonny, dlatego nie oczekuje, że we wszystkich Punktach Dostarczenia Danych, dostarczone modele będą całkowicie wolne od kolizji oraz będą spełniały wszystkie wymagania jakościowe. Pomocny w tym względzie może być podręcznik BSPL i kolumna „Koordynacja” w tabelach LOgD/LOmI”. Może się zdarzyć, że niektóre kolizje nie zostaną usunięte, mimo że wg BSPL powinny były być usunięte. W takim wypadku dostarczone wraz z modelami zbiorcze raporty kolizji muszą precyzyjne wskazywać Zamawiającemu istniejące kolizje z oznaczeniem przyczyn, dla których pozostały nierozwiązane. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że w Kluczowych Punktach Dostarczenia Danych związanych z zakończeniem danych etapów projektowych dostarczone modele będą wolne od kolizji lub każda pozostawiona kolizja zostanie uzasadniona przez Wykonawcę i uzasadnienie uzyska akceptację Zamawiającego. 
Ponadto Zamawiający zaleca, aby wykrywanie kolizji w Pośrednich Punktach Dostarczenia Danych było przeprowadzane z uwzględnieniem stanu zaawansowania projektu w zakresie adekwatnym do aktualnych potrzeb informacyjnych dla danego Punktu Dostarczenia Danych (np. jeżeli dany Punkt Dostarczenia Danych służy do dostarczenia danych w celu analizy możliwości zagospodarowania terenu to nie przeprowadza się analizy kolizji instalacji wewnętrznych w budynku). Powinna to odzwierciedlać macierz kolizji.
Harmonogram koordynacji jest związany bezpośrednio z Punktami Dostarczenia Danych i powinien być tak ułożony, żeby zapewniał odpowiednią ilość czasu na przeprowadzenie kompletnego procesu koordynacji i wykrywania kolizji.
Wykonawca opisze szczegóły stosowania powyższej procedury w Planie Wykonania BIM.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie tej procedury w całym łańcuchu dostaw.

7.7. [bookmark: _Toc211603680][bookmark: _Toc211603681][bookmark: _Toc223729338]Organizacja współpracy

Wykonawca wskaże w BEP w jaki sposób podczas realizacji będzie zapewniona współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji procesów informacyjnych. W szczególności:
· kiedy i w jaki sposób będą uzgadniane zmiany w BEP i załącznikach;
· kiedy i w jaki sposób wprowadzone zmiany w BEP i załącznikach będą komunikowane wszystkim uczestnikom projektu;
· kiedy i w jaki sposób będą uzgadniane zmiany w innych dokumentach (np. harmonogramie);
· kiedy i w jaki sposób wprowadzone zmiany będą komunikowane wszystkim uczestnikom projektu;
· jakie procesy i narzędzia komunikacji będą stosowane.
Obowiązkiem Wykonawcy jest komunikowanie zmian BEP wszystkim uczestnikom Zadania.

7.8. [bookmark: _Toc211603683][bookmark: _Toc211603684][bookmark: _Toc223729339]Spotkania i przeglądy modelu

Spotkania organizowane będą w siedzibie Zamawiającego, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. 
Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzanie spotkania w trybie on-line, przy czym platforma wykorzystywana podczas spotkania zostanie wskazana i udostępniona przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do nagrywania przebiegu spotkań pod warunkiem poinformowania o tym uczestników spotkania.  
Jeżeli spotkanie organizowane jest w siedzibie Zamawiającego to przedstawiciel Zamawiającego odpowiada za zapewnienie odpowiednich urządzeń technicznych i infrastruktury niezbędnych do zrealizowania przeglądu modelu. W pozostałych przypadkach tę odpowiedzialność przejmuje Wykonawca.
Harmonogram spotkań określi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i umieści go w Planie Wykonania BIM.
Zamawiający wymaga, aby podczas spotkań głównym nośnikiem informacji wykorzystywanym przez uczestników był model BIM prezentowany na ekranie lub za pomocą rzutnika. Uzupełniającym źródłem informacji może być dokumentacja 2D (rysunki, tabele itp.) z zastrzeżeniem, że powinna być ona generowana w miarę możliwości z modelu w wersji zgodnej z prezentowaną na ekranie. Jeżeli wygenerowanie niektórych elementów dokumentacji z modelu nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni zgodność informacyjną tej dokumentacji z modelem wykorzystywanym podczas spotkania (z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w dokumentacji 2D będą spójne z informacjami zawartymi w modelu).

7.9. [bookmark: _Toc211603686][bookmark: _Toc211603687][bookmark: _Toc223729340]Zarządzanie projektem

Wykonawca na swój koszt pozyska licencję umożliwiającą niezbędny dostęp członkom swojego zespołu do platformy CDE Zamawiającego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z platformy CDE Zamawiającego zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę licencją (określona liczba osób zgodnie z licencją posiadaną przez Wykonawcę).
 Zakres udostępnionego Wykonawcy wykorzystania platformy obejmie:
· wprowadzanie przez Wykonawcę na platformę CDE plików zawierających modele BIM i inną dokumentację niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia z możliwością przeglądania przez uprawnione osoby po stronie Wykonawcy i Zamawiającego;
· automatyczne nazywanie plików;
· kontrolę i wersjonowanie plików umieszczanych na platformie.
Zamawiający przewiduje, że wskazane przez siebie procesy informacyjne i decyzyjne będą prowadzone z wykorzystanie platformy CDE. Lista tych procesów i zakres ich stosowania z wykorzystaniem platformy CDE zostaną uzgodnione z Wykonawcą i przetestowane w Etapie Mobilizacji a następnie opisane przez Wykonawcę w BEP.
Jeżeli zgodnie z punktem 7.4.1 Zamawiający będzie również korzystał z platformy CDE Wykonawcy, to we własnym zakresie pozyska niezbędne w tym celu licencje.

7.10. [bookmark: _Toc223729341]Raportowanie postępu prac 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu Raportów okresowych postępu prac. Jeżeli Zamawiający nie wskaże inaczej, to Raporty te mają być składane Zamawiającemu w cyklu miesięcznym, tj. raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc). Zamawiający ma prawo zmniejszyć częstotliwość składania Raportu okresowego. Obowiązująca częstotliwość składania Raportu okresowego zostanie wpisana przez Wykonawcę w BEP.
Raport okresowy postępu prac obejmuje: 
· Część tekstową dostarczaną Zamawiającemu w wersji edytowalnej oraz w formacie .pdf podpisaną przez uprawnioną osobę po stronie Wykonawcy wskazaną w BEP. Zakres i forma części tekstowej raportu jest opisana w Załączniku 3 do niniejszego dokumentu. 
· Skoordynowany poprawnie wielobranżowy model 3D BIM wraz z raportem kolizji.  

Każdorazowe przekazanie Raportu okresowego powinno spełniać w szczególności poniższe warunki:
· Raport okresowy powinien być umieszczony przez Wykonawcę na platformie CDE Zamawiającego a następnie Wykonawca zobowiązany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować o tym fakcie Zamawiającego (na wskazane adresy) wskazując link do raportu, przy czym data i godzina wysłania takiej informacji jest uznawana jako data i godzina dostarczenia raportu okresowego. 
· Raport okresowy powinien być przekazany w wersji edytowalnej oraz w formacie pdf podpisanym przez uprawnioną osobę po stronie Wykonawcy wskazaną w BEP.
· Wszelkie załączniki powinny być również umieszczone na platformie CDE Zamawiającego, a w treści raportu powinny znajdować się hyperlinki do nich. Przed przekazaniem Zamawiającemu Raportu (umieszczeniem na platformie CDE), Wykonawca jest obowiązany sprawdzić czy wszystkie linki do plików i dokumentów zawarte w Raporcie są aktywne i kierują do właściwych rewizji dokumentów, do których Zamawiający ma dostęp. W przypadku gdy którykolwiek link okazałby się niepoprawny, nieaktualny lub Zamawiający nie miałby do niego dostępu, ponieważ dotyczyłby dokumentu lub dokumentów nieudostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Raport uznaje się za niedostarczony. 
Przekazanie Raportu okresowego postępu prac stanowi jeden z okresowych Pośrednich Punktów Dostarczenia Danych (patrz 9.1 Harmonogram DATA DROPS)
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym może określić inny zakres i formę Raportu okresowego. W przypadku braku takiego uzgodnienia, obowiązujący będzie zakres i forma Raportu okresowego opisane w Załączniku 3 do niniejszego dokumentu.
Wzór obowiązującego Raportu okresowego (część tekstowa) i raportu kolizji zostaną dołączone przez Wykonawcę jako załączniki do BEP i będą obowiązywały przez cały okres realizacji Umowy.  

8. [bookmark: _Toc211585297][bookmark: _Toc211603689][bookmark: _Toc223729342]Wymagania techniczne

8.1. [bookmark: _Toc211585299][bookmark: _Toc211603691][bookmark: _Toc211585300][bookmark: _Toc211603692][bookmark: _Ref217220605][bookmark: _Toc223729343][bookmark: _Hlk196861040]Platformy oprogramowania
[bookmark: _Hlk211613746]
W związku z tym, że Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Revit oraz Autodesk Construction Cloud, Zamawiający wymaga stosowania oprogramowania umożliwiającego pracę na plikach w natywnym formacie RVT oraz otwartym formacie IFC, które powinny być używane niezależnie od stosowania innych formatów wybranych przez Wykonawcę. Dla wytworzenia modeli 3D BIM obiektów infrastruktury drogowej, sieci i innych obiektów liniowych Zamawiający dopuszcza użycie przez Wykonawcę oprogramowania pracującego w innych formatach natywnych niż RVT z zastrzeżeniem, że nie uniemożliwi to realizacji celów BIM Zamawiającego i nie zakłóci procesów zachowania i kontroli jakości dokumentacji projektowej w szczególności koordynacji międzybranżowej i analizy kolizji.
[bookmark: _Hlk221892067]Ze względu na konieczność zachowania zgodności wersji wykorzystywanego oprogramowania przez uczestników Zadania, Zamawiający wskaże na Etapie Mobilizacji numery wersji oprogramowania obowiązującego podczas realizacji Zadania. Informacja o tych wskazaniach zostanie przez Wykonawcę umieszczona w BEP. Jeżeli podczas realizacji Zadania producent wykorzystywanego oprogramowania wprowadzi na rynek nowszą jego wersję, to tylko Zamawiający jest uprawniony do podjęcia decyzji o konieczności wykonaniu upgrade oprogramowania przez uczestników Zadania. Wszyscy uczestnicy zadania są zobowiązani we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wykonać upgrade używanego w Zadaniu oprogramowania do nowszej, wskazanej przez Zamawiającego wersji. Zabronione jest wykonanie nieuzgodnionego z Zamawiającym upgrade oprogramowania wykazanego w BEP jako oprogramowanie wykorzystywanego w Zadaniu. Upgrade wersji oprogramowania wymaga dokonania przez Wykonawcę aktualizacji BEP w zakresie informacji dotyczących wersji oprogramowania dopuszczonych do użycia w Zadaniu. Jeżeli upgrade oprogramowania pociągnie za sobą konieczność zmian w standardzie informacyjnym, metodach i procedurach wytwarzania informacji lub innych zapisach BEP, Wykonawca przeanalizuje te zmiany, opisze ich konsekwencje dla BEP i uzyska zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie do BEP i zatwierdzenie zmian.   
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przygotowując Plan BEP przekaże Zamawiającemu wykaz oprogramowania i formatów natywnych wykorzystywanych w wymianie informacji, a na Etapie Mobilizacji przetestuje i wykaże, że na bazie tego oprogramowania możliwa jest współpraca wg zasad metodyki BIM zgodnie z PN-EN ISO 19650. Jest istotne, aby Wykonawca – poza istotnymi powodami uzgodnionymi z Zamawiającym w ramach zarządzania zmianami Planu BEP – utrzymywał stałe wersje formatów/oprogramowania wykorzystywanego do prac projektowych w ciągu całego etapu projektowego, chyba, że z racji subskrypcyjnego modelu licencjonowania oprogramowania konieczne będą zmiany wersji. Z racji cech środowiska ACC, Wykonawca uzgodni, opisze w Planie BEP i zapewni, że on sam jak i wszyscy Podwykonawcy – także dołączający w trakcie realizacji projektu - będą używać zgodnych wersji oprogramowania Revit i będą współdzielić w środowisku ACC pliki tylko w uzgodnionej wersji.
Stosowane w projekcie formaty wymiany danych będą przedmiotem dodatkowych ustaleń między Wykonawcą i Zamawiającym i zostaną opisane przez Wykonawcę w Planie Wykonania BIM. Stosowane formaty wymiany danych powinny umożliwić Zamawiającemu odczytanie danych bez konieczności zakupu dodatkowych programów przez Zamawiającego. 
[bookmark: _Hlk196861051]Zamawiający oczekuje, że niezależnie od formatów danych stosowanych przez Wykonawcę w swoich wewnętrznych procesach, wielobranżowy Model BIM będzie przekazywany Zamawiającemu w formacie IFC 2x3 lub wersji nowszej formatu IFC wskazanej przez Wykonawcę w Planie Wykonania BM oraz w formacie RVT zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 9.1. Harmonogram Data Drops. Modele przekazywane w formacie IFC nie mogą zawierać komponentów BIM modelowanych jako elementy typu ogólnego/bryłowego (IFC Proxy) jeśli dla tych komponentów i ich kategorii istnieją w formacie IFC odpowiednie klasy semantyczne. Jednocześnie Zamawiający oczekuje przekazania wszelkich składowych wielobranżowego Modelu BIM w formatach natywnych wykorzystywanych przez Wykonawcę do wygenerowania wielobranżowego Model BIM zgodnie z wymaganiami i opisem zawartym w tym dokumencie i Planie Wykonania BIM. W zależności od sposobu tworzenie wielobranżowego Modelu BIM stosowanego przez Wykonawcę Zamawiający oczekuje:
a) jeżeli branżowe pliki natywne będą łączone w plik wielobranżowy natywny i z gotowego pliku wielobranżowego natywnego będzie tworzony plik IFC wielobranżowy, to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
· plik z wielobranżowym Modelem BIM w formacie IFC w wersji opisanej w BEP, 
· plik natywny z wielobranżowym Modelem BIM z którego utworzono dostarczony plik w formacie IFC,
· pliki natywne modeli branżowych z których został utworzony w/w natywny wielobranżowy Model BIM;
b) jeżeli branżowe pliki natywne będą eksportowane do IFC (powstaną pliki branżowe IFC) i potem będą łączone w plik IFC wielobranżowy, to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
· plik z wielobranżowym Modelem BIM w formacie IFC w wersji opisanej w BEP, 
· pliki IFC modeli branżowych, z których został utworzony w/w wielobranżowy Model BIM w formacie IFC,
· pliki natywne modeli branżowych z których zostały utworzone w/w branżowe pliki w formacie IFC. 
Zamawiający oczekuje, że niezależnie od rodzaju formatów plików wymiany (natywne / otwarte) i ich wersji, Wykonawca zagwarantuje, że oprogramowanie wykorzystywane w pracach projektowych umożliwi przeglądanie wielobranżowego Modelu BIM lub jego składowych z możliwością odczytu danych zwartych w parametrach komponentów modelu na komputerach i w oprogramowaniu posiadanych przez Zamawiającego.  Spełnienie tego wymogu powinno zostać zweryfikowane i potwierdzone na Etapie Mobilizacji. 
[bookmark: _Hlk196861129]W przypadku stosowania w modelach BIM hyperlinków do plików zewnętrznych, Wykonawca zapewni rozwiązanie oparte na serwerze Zamawiającego gwarantujące, ich poprawne działanie w dowolnej lokalizacji wielobranżowego Modelu BIM, również po zakończeniu realizacji Zadania.    

8.2. [bookmark: _Toc211585302][bookmark: _Toc211603694][bookmark: _Toc211585303][bookmark: _Toc211603695][bookmark: _Toc223729344]Formaty wymiany danych

Otwarte i natywne formaty wymiany plików obowiązujące w Zadaniu przedstawia Tabela 3.
[bookmark: _Ref195293465]Tabela 3 Formaty i wersje plików wymiany
	[bookmark: _Hlk211614020]Typ pliku
	Format

	Pliki modelu BIM
	Natywne RVT, z zastrzeżeniem dotyczącym dopuszczalnego użycia innych formatów dla obiektów infrastruktury drogowej, sieci i ew. innych obiektów liniowych opisanym w pkt. 8.1 i jeden z formatów otwartych w zależności od celu wymiany informacji: IFC nie starsze niż wersja IFC2x3, LandXML, OGC LandInfra/InfraGML 

	Pliki modelu terenu, mapy sytuacyjno-wysokościowe, PZT, MDCP itp.
	DGN, DWG, DXF, LandXML, formaty konsorcjum OGC, geoTIFF

	Pliki CAD
	DWG, DGN, DXF

	Chmury punktów/LIDAR
	PTS, PTX, XYZ, LAS, E57, RCP

	Modele koordynacyjne
	natywne RVT, IFC nie starsze niż wersja IFC2x3, LandXML, NWD, 

	Komentowanie, rewidowanie
	BCF2.0, DWF, NWD, NWF + plus mechanizm Zagadnień (ISSUES) środowiska ACC

	Przedmiary, zestawienia 
	XLS, XLSX, CSV

	Dokumenty tekstowe
	DOC, DOCX, TXT, HTML, XML, PDF 

	Inne
	PDF, TIFF/geoTIFF, PNG,  JSON, JPG, AVI, PBI/PBIX, inne wg potrzeb, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w BEP                                                                                                                                                                                                   


     
[bookmark: _Hlk217473286]Zamawiający dopuszcza rozszerzenie przez Wykonawcę powyższej listy o inne formaty, po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Rozszerzona lista formatów powinna być umieszczona przez Wykonawcę w Planie Wykonania BIM.
Wykonawca na Etapie Mobilizacji dokona przeglądu zgodności wersji oprogramowania posiadanego w swoim łańcuchu dostaw oraz przez Zamawiającego i przetestuje zgodność, kompletność i poprawność źródłowej informacji projektowej w przekazywanych plikach wśród uczestników projektu, a w Planie Wykonania BIM udokumentuje wersje oprogramowania i rodzaje formatów zaakceptowane do procesów wymiany informacji.

8.3. [bookmark: _Toc211585305][bookmark: _Toc211603697][bookmark: _Toc223729345]Koordynaty i jednostki

Każdy obiekt w modelu/modelach będzie przedstawiony w jednolitym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, strefa 6 (ESPG:2177) oraz jednolitym geodezyjnym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
Informacje dot. przyjętego układu współrzędnych i ewentualnie układów lokalnych Wykonawca zamieści w BEP. Wszystkie modele BIM, natywne i w formatach otwartych oraz pliki CAD powinny być opracowane w trybie współrzędnych współdzielonych (shared coordinates). Pliki modeli BIM powinny być dodatkowo opracowane z przyjęciem tego samego punktu bazowego i orientacji lokalnego układu współrzędnych. 
Układ współrzędnych opisany w BEP pozostaje niezmienny w całym okresie realizacji prac projektowych.
Model BIM powinien być zbudowany w oparciu o jednostki metryczne. Jednostką odległości w projekcie jest 1 mm/1 cm/1 m, jednostką powierzchni 1 m2, a kubatury 1 m3. Jednostką kąta jest stopień, Wykonawca określi w BEP zasady odmierzania kątów względem osi referencyjnej i czy kąty dodatnie są rozumiane jako zgodne z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie. Wykonawca zapewni jednocześnie i opisze w BEP spójne zasady orientacji planowanych obiektów względem kierunku północy geograficznej globalnego georeferencyjnego układu odniesienia i będzie konsekwentnie stosował to oznaczenie, także w przypadku plików eksportowanych do IFC czy plików importowanych w IFC, a pochodzących z innego oprogramowania BIM/CAD, celem zapewnienia zgodności ich orientacji w przypadku federowania modeli koordynacyjnych.  

8.4. [bookmark: _Toc211585307][bookmark: _Toc211603699][bookmark: _Toc211585308][bookmark: _Toc211603700][bookmark: _Ref195384353][bookmark: _Toc223729346]Poziomy szczegółowości modeli BIM (ogólnie)

Dla każdego etapu, każdej branży i każdego typu komponentu modelu BIM należy stosować najniższe możliwe poziomy szczegółowości, ale takie które umożliwią dostarczenie niezbędnych informacji zgodnych z celami BIM projektu i etapami procesów decyzyjnych.
Zamawiający przyjmuje, że do określenia poziomów szczegółowości będą wykorzystywane definicje z BIM Standard PL. Wykonawca może zastosować inne definicje poziomów szczegółowości, ale ich definicje musi zamieścić w BEP. W przypadku korzystania z podręcznika BIM Standard PL i jego tabel LOgD/LOmI szczegółowości modeli i nasycenia modeli informacjami, Wykonawca rozszerzy w razie potrzeb – gdyby definicje BSPL były niewystarczające – zakres i parametry LOgD/LOmI zasadnie do zakresu i celów BIM projektu i wg potrzeb/wymagań.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje, a po uzgodnieniu z Zamawiającym opisze w BEP poziomy szczegółowości jakie będę zastosowane w projekcie na poszczególnych etapach i dla poszczególnych komponentów. W przypadku braku takich uzgodnień, dla poszczególnych etapów i nieuzgodnionych branż i komponentów będą stosowane następujące poziomy szczegółowości nie niższe niż:
Tabela 4 Ogólne zalecenia dla LOgD/LOmI wg BSPL
	Etap
	LOgD
	LOmI

	Projekt koncepcyjny
	2
	2

	Projekt budowlany
	3
	3

	Projekt wykonawczy
	4
	4

	UWAGA: dopuszcza się wyższe lub niższe poziomy LOgD/LOmI niż wynikają z BSPL w uzasadnionych przypadkach, np. model istniejących sieci podziemnych może być w niższej szczegółowości niż wynika to ze szczegółowości etapu z racji uproszczonych oczekiwań (detekcja ew. kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi sieciami).



Poziomy szczegółowości modeli na poszczególnych etapach realizacji Zadania powinny zapewnić nasycenie informacją modeli BIM na poziomie nie niższym niż dokumentacja 2D dla danego etapu.
Poziomy szczegółowości/poziomy informacji powinny być adekwatne do celów BIM Zamawiającego określonych w niniejszym dokumencie dla danego etapu rozwoju projektu i powinny umożliwić ich osiągniecie z wykorzystaniem danych zawartych w modelu.

8.5. [bookmark: _Toc211585310][bookmark: _Toc211603702][bookmark: _Toc211585311][bookmark: _Toc211603703][bookmark: _Toc223729347][bookmark: _Hlk217473806]Poziomy szczegółowości (komponentów)

Poziomy szczegółowości modeli opisane w punkcie 8.4 mają charakter ogólny. W celu skutecznego zarządzania informacją przy jednoczesnej redukcji nakładów pracy na produkcję tej informacji istotne jest określenie poziomów szczegółowości komponentów modelu, które mogą być różne dla różnych branż na tym samym etapie rozwoju projektu.
Poziomy szczegółowości dla poszczególnych komponentów modelu dostarczanego na poszczególnych etapach zostaną określone przez Wykonawcę i zapisane w MPDT będącym załącznikiem BEP (patrz BIM Standard PL). 
Szczegółowość dla poszczególnych komponentów wielobranżowego Modelu BIM w zakresie informacji geometrycznych i niegeometrycznych nie powinna być mniejsza niż poziom szczegółowości wymagany dla Dokumentacji projektowej dla tych komponentów z zastrzeżeniem, że do wielobranżowego Modelu BIM Wykonawca Modelu wprowadzi w szczególności te dane geometryczne i niegeometryczne, które są niezbędne do zrealizowania celów opisanych w punkcie 6.1 tego dokumentu. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy standardu szczegółowości modeli informacyjnych, zaleca jednak przyjęcie definicji podręcznika BIM Standard PL (tabele LOgD i LOmI) jako bazowych i odpowiednie dostosowanie do nich standardu szczegółowości komponentów modeli wykorzystywanego w pracach projektowych.
Model płyty lotniska powinien być zbudowany z komponentów odpowiadających jednostkowym płytom tworzącym poszczególne powierzchnie wchodzące w skład Pola Ruchu Naziemnego, posiadających dodatkowy parametr pozwalający na jednoznaczną identyfikację położenia każdej płyty jednostkowej. 
[bookmark: _Hlk217473791]Na Wykonawcy – w ramach procedur zapewnienia jakości - ciąży obowiązek przeglądu, weryfikacji i zatwierdzenia w zakresie zgodności ze specyfikacją LOgD/LOmI projektu, rozwijanych i przekazywanych kontenerów informacji i modeli informacyjnych. 

8.6. [bookmark: _Toc211585313][bookmark: _Toc211603705][bookmark: _Toc223729348]Szkolenia

Na Etapie Mobilizacji Wykonawca zapewni na swój koszt szkolenie oraz wsparcie wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w obsłudze programów wykorzystywanych w Zadaniu do przeglądania modeli w zakresie podstawowym, koniecznym do realizacji Zadania. Zamawiający przewiduje, że szkolenie będzie przeprowadzone dla nie więcej niż 25 osób.  Szkolenie powinno objąć minimum jeden dzień (jeden dzień to 6 godzin zegarowych) bezpośredniego szkolenia dot. odczytywania danych i analizy modeli wraz z omówieniem związanych z tym procesów), materiały szkoleniowe w postaci papierowej i elektronicznej (samouczki, przewodniki itp.) oraz możliwość konsultacji po szkoleniu (zdalnej: telefon lub telekonferencja albo bezpośredniej w siedzibie Zamawiającego) z trenerem lub doświadczonym użytkownikiem (może to być pracownik Wykonawcy). Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie w zależności od decyzji Zamawiającego. Terminy szkolenia zostaną ustalone z Zamawiającym.

Na Etapie Mobilizacji Zamawiający na swój koszt zapewni Wykonawcy jedno szkolenie on-line z obsługi platformy CDE Zamawiającego dla nie więcej niż 12 osób. Szkolenie będzie miało charakter jednodniowy i będzie trwało nie dłużej niż 6 godzin zegarowych. Organizator szkolenia udostępni nagranie szkolenia, do wykorzystania dla potrzeb realizacji Umowy. Zamawiający zapewni dostęp do usługi wsparcia technicznego CDE Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy w zakresie określonym swoją licencją. Jeżeli Wykonawca i Zamawiający uznają, na Etapie Mobilizacji, że uzasadnione jest wykorzystanie CDE Wykonawcy przez Zamawiającego, to Wykonawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu jedno szkolenie on-line dla nie więcej niż 25 osób z obsługi platformy CDE Wykonawcy. Szkolenie będzie miało charakter jednodniowy i będzie trwało nie dłużej niż 6 godzin zegarowych. 

Pracownicy Wykonawcy realizujący projekt z uwzględnieniem wymagań zawartych w tym dokumencie powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do wykorzystania właściwego oprogramowania w celu realizacji prac projektowych zgodnie z BEP i spełnienia wymagań opisanych w tym dokumencie. Konieczne szkolenia pracowników Wykonawcy leżą wyłącznie w gestii Wykonawcy i nie mogą skutkować żadnymi opóźnieniami czy kosztami dodatkowymi obciążającymi Zamawiającego.

9. [bookmark: _Toc211585315][bookmark: _Toc211603707][bookmark: _Toc223729349]Wymagania organizacyjne

9.1. [bookmark: _Toc211585317][bookmark: _Toc211603709][bookmark: _Toc211585318][bookmark: _Toc211603710][bookmark: _Ref195385465][bookmark: _Ref195385468][bookmark: _Toc223729350]Harmonogram DATA DROPS

W Planie Wykonania BIM Wykonawca przedstawi harmonogram przekazywania danych uwzględniający przebieg procesu projektowego zgodny z Umową i załącznikami do Umowy oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w tym dokumencie.
Dane będę przekazywane w tzw. Punktach Dostarczenia Danych wskazanych w harmonogramie ze wskazaniem celu każdego opisanego Punktu Dostarczenia Danych.
Dane przekazane Zamawiającemu w danym Punkcie Dostarczenia Danych będą wykorzystywane w celu:
· podejmowania decyzji,
· kontroli spełnienia wymagań opisanych w umowie,
· kontroli spełnienia wymagań opisanych w tym dokumencie,
· raportowania postępu prac,
· oceny poziomu zaawansowania prac projektowych i realizacji harmonogramu tych prac,
· udostępnienia wszystkim uprawionym uczestnikom procesu kompletnych danych w celu zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń,
· określenia harmonogramu ewentualnych poprawek,
· zatwierdzenia wykonania danego etapu (pod warunkiem, że przekazane dane pozwolą na takie zatwierdzenie), co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia kolejnego etapu.

Biorąc pod uwagę powyższe rozróżniane będą następujące rodzaje Punktów Dostarczenia Danych:
· Pośrednie Punty Dostarczania Danych:
· Punkty Decyzyjne związane z realizacją celów BIM opisanych w rozdziale 6.1 w Tabeli 1;
· Punkty Kontrolne związane z oceną i kontrolą postępu prac czy też wprowadzanych poprawek oraz z przygotowaniem i przekazaniem raportów z zaawansowania prac projektowych;
· Kluczowe Punkty Dostarczania Danych - punkty związane z zakończeniem kolejnych etapów opisanych w umowie 

Jeżeli Zamawiający nie wskaże inaczej, w każdym Punkcie Dostarczania Danych Wykonawca przekaże Zamawiającemu model BIM z zastrzeżeniem, że Model BIM w formacie IFC będzie przekazywany Zamawiającemu tylko w Kluczowych Punktach Dostarczenia Danych związanych z przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji w ramach zakończenia etapu prac określonego w Umowie lub wskazanych przez Zamawiającego, na Etapie Mobilizacji, Punktach Kontrolnych Dostarczenia Danych w celu kontroli postępu prac i jakości Modelu BIM. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy modele BIM pochodziłyby z innego oprogramowania do modelowania BIM wykorzystywanego przez Wykonawcę czy podwykonawców branżowych do realizacji prac projektowych, a format IFC byłby konieczny do celów koordynacji międzybranżowej, przeglądów czy rewizji. 
Przekazywany w Punkcie Dostarczania Danych Model BIM musi być zgodny z pozostałą dokumentacją wynikającą z Głównego Planu Przekazywania Informacji MIDP, przekazywaną w tym Punkcie Dostarczenia Danych, wg zasad opisanych w pkt. 9.2.2 niniejszego dokumentu EIR.
Osobą odpowiedzialną za realizację harmonogramu i zapewnienie jakości przekazywanych danych będzie przedstawiciel Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego monitoruje zgodność przekazywanych danych z zatwierdzonym harmonogramem.

9.2. [bookmark: _Toc211585320][bookmark: _Toc211603712][bookmark: _Toc211585321][bookmark: _Toc211603713][bookmark: _Toc223729351]Zdefiniowanie zakresu BIM/projektu

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca określi strategię podziału modelu 3D BIM (podział funkcjonalny oraz co do poziomów/lokalizacji). Podział modelu 3D BIM ma na celu zapewnienie możliwości korzystania z niego przez Zamawiającego zgodnie z celami opisanymi w tym dokumencie. Wykonawca wykorzysta tzw. Fazę Mobilizacji do przetestowania poprawności działania zaproponowanych przez siebie rozwiązań, w szczególności dotyczących oprogramowania, standardów, podziału modeli BIM i komunikacji zarówno w swoim Zespole jak i Zespole Zamawiającego. 
Strategia podziału powinna uwzględniać możliwości techniczne (sprzęt IT) Zamawiającego w zakresie dostępu do modeli BIM z wykorzystaniem komputerów pracowników Zamawiającego delegowanych do realizacji projektu.  Po stronie Wykonawcy leży obowiązek sprawdzenia czy proponowana strategia podziału modelu umożliwi Zamawiającemu bezproblemowy dostęp do modelu BIM z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury IT. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie przeprowadzenie testów posiadanej infrastruktury IT (łącza, komputery) mających na celu sprawdzenia poprawności proponowanej i strategii informacyjnej oraz rozwiązań IT wskazanych przez Wykonawcę.
Ponieważ Zamawiający przewiduje wykorzystanie podczas realizacji tego zadania platformy CDE będącej w zarządzie Zamawiającego, dlatego w Fazie Mobilizacji Wykonawca musi zweryfikować i opisać w BEP procedury przekazywania dokumentacji projektu na platformę CDE Zamawiającego. Procedura musi uwzględniać konieczność przekazywania danych zgodnie z harmonogramem dostarczania danych i Planem MIDP.       

9.2.1. [bookmark: _Toc211585323][bookmark: _Toc211603715][bookmark: _Toc95685859][bookmark: _Ref162376330][bookmark: _Ref162651663][bookmark: _Toc162968605][bookmark: _Toc223729352]Zakres modeli 3D BIM

Przykładowy możliwy podział modeli na branże może obejmować modele: 
(UWAGA!!! poniższy katalog ma charakter otwarty i zawiera niektóre przykładowe modele branżowe jakie mogą być wykorzystane w projekcie. Wykonawca ma obowiązek przygotować i uzgodnić z Zamawiającym listę modeli branżowych obowiązujących w projekcie).
· Architektoniczny,
· Konstrukcyjny,
· Instalacji wod-kan,
· Instalacji hydrantowej,
· Instalacji elektrycznej wysokoprądowej,
· Instalacja oświetlenia,
· Instalacji wentylacji i klimatyzacji,
· Instalacji grzewczej,
· Instalacji niskoprądowej która może zawierać wydzielone modele: 
· Instalacji telefonicznej - informatycznej,
· Instalacji Audio-Video/multimedialnej,
· instalacja CCTV wnętrza budynku, parkingu oraz terenu zewnętrznego i dachu
· instalacja ochrony ppoż,
· instalacja gaszenia,
· instalacja kontroli dostępu,
· instalacje centralnego systemu zarządzania budynkiem;
· model wyposażenia wbudowanego oraz pozostałego,
· model zagospodarowania terenu,
· inne instalacje wraz z przyłączami niezbędne do funkcjonowania nowoczesnej instytucji publicznej.
Powyższa lista jest listą przykładową natomiast Wykonawca zaproponuje podział modeli zgodnie z zakresem dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego i opisanej w Umowie dla każdego etapu prac. Podział modeli powinien być dokonany zgodnie ze strategią dekompozycji modeli a co za tym idzie w szczególności powinien umożliwić ochronę informacji wskazanych przez Zamawiającego jako informacje wymagające szczególnej ochrony.  Podział modeli zaproponowany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
W Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia kompletnej listy komponentów, które zostaną odzwierciedlone w modelu BIM dla poszczególnych branż. Nazwy typowych elementów powinny być jednoznaczne i wystarczające do pełnego zrozumienia ich natury oraz jednorodne w całym Wielobranżowym Modelu BIM i jego składowych.
Elementy modelu BIM powinny być nasycone informacjami niezbędnymi do zrealizowania celów Zadania.  
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia w Planie Wykonania BIM tabelarycznego zestawienia obrazującego proponowane nasycenie informacjami poszczególnych komponentów modeli w kolejnych poziomach LOmI i LOgD.  
Ponieważ jednym z celów Zadania jakie chce osiągnąć Zamawiający jest wykorzystanie modelu jako źródła danych koniecznych do przedmiarowania, dlatego Zamawiający oczekuje, że wielobranżowy Model BIM zostanie przygotowany w sposób umożliwiający tworzenie modeli BIM 5D i przedmiarowanie na podstawie modeli BIM, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wymaga na żadnym etapie projektu modelowania w modelach 3D BIM kształtek zbrojenia dla elementów żelbetowych. Wykonawca zaproponuje i opisze w Planie Wykonania BIM standard zapisu danych dotyczących wymaganego zbrojenia dla elementów żelbetowych, umożliwiający dokonanie przedmiarów zbrojenia w oparciu o modele 3D BIM.  

9.2.2. [bookmark: _Toc211585325][bookmark: _Toc211603717][bookmark: _Toc95685860][bookmark: _Toc162968606][bookmark: _Toc223729353]Dokumentacja 2D rysunki i tabele

Dla projektów budowlanego i wykonawczego dokumentacja projektowa obejmująca rysunki 2D (widoki, rzuty, przekroje, elewacje, itd.) oraz tabele zestawcze będzie generowana w miarę możliwości z modelu/modeli 3D BIM. W przypadku, gdyby jakaś część dokumentacji projektowej obejmującej rysunki 2D oraz tabele zestawcze musiała być generowana poza modelem 3D BIM lub będzie uzupełniana niezależnie od modelu 3D BIM, to powinna być oznaczona w sposób jednoznacznie wskazujący, że nie została wygenerowana z modelu.  W każdej sytuacji, gdy dochodzi do sprzeczności danych zawartych w modelu 3D BIM i dokumentacji 2D, Wykonawca ma obwiązek dokonać poprawy dokumentacji 2D i/lub modelu 3D BIM, aby uzyskać zgodność informacyjną dokumentacji 2D i modelu 3D BIM.  
W przypadku gdy rysunki 2D lub inne dokumenty nie są generowane z modelu 3D BIM, ale informacja w nich zawarta dotyczy określonych komponentów modelu, to te komponenty modelu 3D powinny zawierać hyperlinki do odpowiadających im rysunków 2D lub dokumentów umieszczonych na platformie CDE Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego i opisanej w Planie Wykonania BIM. 
Wykonawca w Planie Wykonania BIM (w załączniku MIDP) określi daty dostarczenia poszczególnych rysunków i tabel.

9.2.3. [bookmark: _Toc211585327][bookmark: _Toc211603719][bookmark: _Toc95685862][bookmark: _Toc162968607][bookmark: _Toc223729354]Wykorzystanie modelu 3D BIM do przedmiarowania i innych analiz

Ponieważ w zamierzeniu Zamawiającego model 3D BIM będzie wykorzystywany do przedmiarowania, dlatego znaczniki klasyfikujące (identyfikatory klasy) powinny być zapisane w modelu zarówno w plikach natywnych jak i pliku IFC z możliwością eksportu ich do tabel zestawczych przedmiaru. Klasyfikacja powinna umożliwić automatyczne przyporządkowanie komponentów modelu do wybranych typów lub grup kosztów.
Zamawiający nie narzuca standardu klasyfikacji. Wykonawca powinien zamieścić opis zastosowanego standardu w Planie Wykonania BIM.
Każdy komponent modelu musi mieć zdefiniowane parametry umożliwiające zrealizowanie celów opisanych w Tabeli 1 Cele BIM i umożliwić zastosowanie aktywatorów i przypadków użycia opisanych w Tabela 2 Aktywatory celów BIM a w szczególności wykonanie przedmiarowania. Parametry te powinny zostać opisane w BEP przez Wykonawcę oraz winny być przypisane do dedykowanych grup właściwości (tzw. IFC Pset) o spójnych nazwach, np.: PS_Wlasciwosci. Nazwy grup właściwości wraz z listą przypisanych do nich parametrów należy uzgodnić z zamawiającym na etapie opracowania BEP. Zaleca się definicję jak najmniejszej liczby grup parametrów.

9.3. [bookmark: _Toc211585329][bookmark: _Toc211603721][bookmark: _Toc223729355]Wymagania dot. kompetencji BIM

Kompetencje Wykonawcy w zakresie realizacji projektu zgodnie z BIM i wypełnieniem Wymagania dot. wymiany informacji oraz zakresu i standardu wykonania modelu BIM, zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego podczas Dialogu Konkurencyjnego oraz na podstawie Planu Wykonania BIM przygotowanego przez Wykonawcę.

9.4. [bookmark: _Toc211585331][bookmark: _Toc211603723][bookmark: _Toc223729356]Zmiany

Wszelkie zmiany dotyczące uzgodnionego procesu, narzędzi, etapów lub zakresu danych modelu BIM opisanych w Planie Wykonania BIM lub dokumentach powiązanych z tym Planem (np. schematy procedur, harmonogramy, itd.) wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być opisane przez Wykonawcę w protokole zmian udostępnionym Zamawiającemu. Protokoły takie stają się załącznikami do Planu Wykonania BIM. Osobami uprawnionymi do zarządzania zmianami powinny być osoby wskazane w macierzy odpowiedzialności jako pełniące funkcje zarządzających procesem informacyjnym. Zmiany stają się obowiązujące od momentu opublikowania nowej wersji BEP zwierającej te zmiany, na platformie CDE Zamawiającego (stan informacyjny: OPUBLIKOWANE lub inny wskazany w BEP), lecz nie później niż 7 dni od zatwierdzenia zmiany przez Zamawiającego.


[bookmark: _Toc223729357]Załącznik 1. Komunikacja, standardy procesów przekazywania dokumentów z wykorzystaniem platformy CDE.

UWAGA!
Określenie CDE używane w tym dokumencie oznacza CDE Zamawiającego, czyli platformę Wspólnego Środowiska Danych udostępnioną przez Zamawiającego.

1. [bookmark: _Toc211585334][bookmark: _Toc211603726][bookmark: _Toc195093971][bookmark: _Toc223729358]Przekazywanie dokumentów i plików za pomocą wiadomości e-mail.

Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie dokumentów i plików jako załączników do wiadomości e-mail. Tak przesłane dokumenty lub pliki będą uznawane za niewysłane. Dokumenty lub pliki powinny być przekazane na platformę CDE, a w wiadomości e-mail należy podać link do określonego dokumentu lub pliku pobrany z platformy CDE.
Zamawiający może wskazać dokumenty i pliki, dla których nie będzie obowiązywał powyższy zapis, lub ograniczyć stosowanie powyższego warunku do wskazanej przez Zamawiającego listy dokumentów i plików. W każdym wypadku Wykonawca umieści taką informację w BEP.

2. [bookmark: _Toc211585336][bookmark: _Toc211603728][bookmark: _Toc195093972][bookmark: _Toc223729359]Podstawowe informacje dotyczące przykazywania dokumentów i plików z wykorzystaniem platformy CDE.

Proces przekazywania dokumentów poprzez CDE powinien być zgodny z założeniami normy wieloczęściowej PN-EN ISO-19650, w szczególności z zapisami opisującymi funkcjonowanie: 
· Stanów kontenerów informacji, 
· Kodów Statusów, 
· Kodów Rewizji, 
· innych Metadanych i Atrybutów.
Proces przekazywania dokumentów poprzez CDE powinien uwzględniać wymagania związane ze stosowaniem standardu nazewnictwa.
Przekazanie dokumentu w CDE polega na wgraniu dokumentu do CDE i/lub uruchomieniu określonego procesu dla dokumentu już znajdującego się w CDE. W efekcie następuje automatyczne zapisanie informacji o zmianie wartości metadanych dokumentu (np. Stanu informacji, Kodu Statusu, Kodu Rewizji) w rejestrze systemu CDE. Dodatkowo odbiorca dokumentu określony w uruchomionym procesie powinien zostać poinformowany o zmianie jego stanu i statusu.
Dopuszczalne formy informowania odbiorcy o zmianach stanu i statusu dokumentów: 
· notyfikacja generowana przez CDE o konieczności podjęcia decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez odbiorcę przekazanego dokumentu jako zdatnego do dalszego wykorzystania zgodnie z Kodem Statusu; 
· notyfikacja generowana przez CDE o zmianie wartości metadanych dokumentu; 
· jeżeli CDE nie generuje notyfikacji przekazujący dokument jest zobowiązany poinformować odbiorcę poprzez wiadomość e-mail, o zmianach i aktualizacjach w metadanych wynikających z uruchomienia procedury przekazania dokumentu. 

Za datę przekazania dokumentu uznaje się dzień i godzinę wygenerowania notyfikacji w systemie CDE lub dzień wysłania wiadomości e-mail, jeżeli system nie posiada automatycznej notyfikacji. W przypadku przekazania pliku w CDE poza zwykłymi godzinami urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:00 – 15:00 w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) uznaje się plik za doręczony w następnym dniu roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania. Pod określeniem „dołączenie uwag do dokumentu” używanym w dalszej części tego dokumentu należy rozumieć albo dołączenie do dokumentu jego kopii z wprowadzonymi w trybie recenzji (śledzenia zmian) komentarzami lub uwagami lub sugerowanymi poprawkami albo dołączenie dodatkowego niezależnego dokumentu zawierającego uwagi, komentarze czy sugestie dotyczące dokumentu właściwego. 
W przypadku gdy dostawca platformy CDE potwierdzi awarię systemu uniemożliwiającą dostęp do dokumentów lub realizację procesów, do czasu usunięcia awarii procesy będą realizowane poprzez inne kanały komunikacji.

3. [bookmark: _Toc211585338][bookmark: _Toc211603730][bookmark: _Toc195093973][bookmark: _Toc223729360]Przekazywanie dokumentów kontraktowych wymagających potwierdzenia lub akceptacji

Zamawiający przewiduje stosowanie trzech metod obiegu dokumentów lub plików
a) Cyfrową 
b) Tradycyjną
z zastrzeżeniem, że na Etapie Mobilizacji Zamawiający określi, która z metod będzie stosowana w jakim przypadku, procesie i dla jakich dokumentów.

3.1. [bookmark: _Toc195093974][bookmark: _Toc223729361]Metoda Cyfrowa 

W przypadku cyfrowego przekazywania dokumentów, całość procesu przekazania dokumentu między stronami, następuje przy pomocy platformy CDE. Strona przekazująca dokument, udostępnia go w określonym celu uruchamiając właściwy proces dostępny na platformie CDE. Proces automatycznie zmienia Stan dokumentu tak, aby uprawniony odbiorca uzyskał do niego dostęp (Stan zmienia się np. z WIP na SHA, lub z SHA na PUB) oraz nadaje dokumentowi Kod Statusu (Kod Zdatności), jednoznacznie określający w jakim celu odbiorca może wykorzystać dokument. 
Jeżeli dokument przekazywany cyfrowo wymaga potwierdzenia odbioru lub akceptacji, uznaje się za wystarczające potwierdzenie lub akceptację dokumentu dokonane poprzez podjęcie w CDE, przez uprawnionego odbiorcę, decyzji w uruchomionym dla dokumentu procesie (zatwierdzenie lub odrzucenie dokumentu). Przebieg procesu, a w szczególności data i godzina uruchomienia procesu, podjęta decyzja wraz z datą i godziną jej podjęcia, dane osoby uruchamiającej proces oraz osoby lub osób, które podjęły decyzję są zapisywane w historii dokumentu. W przypadku procesów wielokrokowych powyższe dane są zapisywane dla każdego kroku.
Cyfrowy odbiór lub akceptacja (zatwierdzenie) lub odrzucenie dokumentów stanowi formę dokumentową i nie wymaga dodawania do plików kwalifikowanego podpisu elektronicznego (o którym mowa w art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

[bookmark: _Toc211585341][bookmark: _Toc211603733][bookmark: _Toc211585342][bookmark: _Toc211603734]
3.2. [bookmark: _Toc211585344][bookmark: _Toc211603736][bookmark: _Toc195093976][bookmark: _Toc223729362]Metoda tradycyjna

W przypadku tradycyjnego przekazywania dokumentów w formie pisemnej, proces jest inicjowany i przeprowadzany zgodnie z procedurami opisanymi w postanowieniach Umowy. Po zakończeniu procedury, dokument jest skanowany, a następnie umieszczany w CDE, z metadanymi odpowiadającymi jego stanowi oraz zdatności. W przypadku tradycyjnej procedury przekazania dokumentów, CDE pełni wyłącznie funkcję repozytorium. Czynności i oświadczenia przekazywane wedle tradycyjnej procedury przekazania dokumentów są dokonywane w formie przewidzianej dla nich w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub w postanowieniach Umowy.

4. [bookmark: _Toc211585346][bookmark: _Toc211603738][bookmark: _Toc195093977][bookmark: _Toc223729363]Komentarze i uwagi do zawartości dokumentów/plików

Komentarze lub uwagi do zawartości plików mogą mieć charakter roboczy lub być związane z procesami wynikającymi z Umowy.
Komentarze lub uwagi robocze mogą być realizowane za pomocą opcji i metod dostępnych w CDE.
Uwagi związane z procesami wynikającymi z Umowy muszą być składane poprzez właściwe procesy i związane z nimi dokumenty (np. odebranie czy zatwierdzenie dokumentu z uwagami) zgodnie z uzgodnioną przez Wykonawcę i Zamawiającego i opisaną w BEP, jedną z metod obiegu dokumentów opisanych w punkcie 3 niniejszego Załącznika.

[bookmark: _Toc223729364]Załącznik 2. Procesy i procedury.

1. [bookmark: _Toc211585349][bookmark: _Toc211603741][bookmark: _Toc195093980][bookmark: _Toc223729365]Wprowadzenie 

Dla aktualnej rewizji, każdego dokumentu/pliku znajdującego się w CDE mogą być uruchomione określone procesy w zależności od:
· rodzaju dokumentu/pliku,
· Stanu w jakim się znajduje,
· aktualnego Kodu statusu,
Każdy proces zdefiniowany w CDE może być uruchomiony dla danego dokumentu/pliku przez osobę, która jest do tego uprawniona. Osoba ta jest określana dalej jako Inicjator.
Proces może mieć charakter procesu niedecyzyjnego lub decyzyjnego co jest określane dalej jako Typ procesu.
Proces niedecyzyjny, po uruchomieniu dla wybranego pliku, natychmiastowo wykonuje określone działania dla pliku, w szczególności może zmienić wartości wybranych metadanych tego pliku, określone przez normę ISO 19650:
· Stan w jakim znajduje się plik, 
· Kod statusu,
· Rewizję,
Proces decyzyjny, po uruchomieniu dla wybranego pliku, oczekuje na podjęcie określonych działań przez wskazaną w procesie osobę lub grupę osób. Wykonanie tych działań może skutkować zmianą wartości wybranych metadanych tego pliku, określone przez normę ISO 19650:
· Stan w jakim znajduje się plik, 
· Kod statusu,
· Rewizja.

2. [bookmark: _Toc211585351][bookmark: _Toc211603743][bookmark: _Toc195093983][bookmark: _Toc223729366]ZBEP - procedura zatwierdzenia treści Planu Wykonania BIM (BEP).

Poniższa procedura jest oznaczana w treści EIR jako ZBEP.
Poniższa procedura ma zastosowanie podczas akceptacji i zatwierdzenia treści BEP przez Zamawiającego na Etapie Mobilizacji oraz po każdej modyfikacji treści BEP podczas realizacji Umowy.
1. Aby przedłożyć BEP do akceptacji Zamawiającego Wykonawca dla pliku zawierającego treść rewizji BEP, którą chce zatwierdzić, uruchomi na platformie CDE Zamawiającego proces zatwierdzenia BEP. 
2. Zamawiający powinien w ciągu 5 dni roboczych zaakceptować lub odrzucić nową wersję BEP przekazaną mu przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający jest uprawniony do wydłużenia terminu wskazanego w punkcie powyżej.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego nowa wersja BEP staje się obowiązująca dopiero po opublikowaniu na platformie CDE Zamawiającego i poinformowaniu przez Wykonawcę wszystkich uczestników Zadania o wprowadzeniu nowej wersji BEP.
5. Jeżeli Zamawiający odrzuci przekazaną przez Wykonawcę nową wersję BEP, to jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję.
6. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek wprowadzić poprawki do BEP i przekazać Zamawiającemu do ponownego zatwierdzenia zgodnie z punktem 1. Zmiany powinny dotyczyć TYLKO zagadnień wskazanych przez Zamawiającego w uzasadnieniu odrzucenia BEP.
7. Kroki 1-6 mogą być powtarzane wielokrotnie z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przerwać niniejszą procedurę w dowolnym momencie.  



[bookmark: _Toc162968619][bookmark: _Toc223729367]Załącznik 3. Wytyczne dotyczące zawartości raportów z zaawansowania prac projektowych będących częścią tekstową „Raportu okresowego postępu prac”.

Numeracja raportu:
RAPORT nr */**/*** za okres od dnia... do dnia … **/***.
* tj. numer raportu (nadawany kolejno w numeracji globalnej - niezależnej od miesiąca i roku)
** tj.  miesiąc/miesiące, którego dotyczy raport
*** tj. rok, którego dotyczy raport
1. Zakres raportu:
Umowa nr …… z dnia …….
Przedmiot umowy:…………………….
Okres objęty raportem: od dnia ………… do dnia …………….
Data sporządzenia raportu: ……………………..
Wykonawca: ………………………………..
Autor raportu: ……………………., nr tel. ………………., e-mail …………………………..
2. Postęp prac:

2.1. Prace zakończone w okresie sprawozdawczym (z podziałem na prace zakończone zgodnie z harmonogramem umownym oraz prace zakończone niezgodnie z harmonogramem z podaniem przyczyny odchylenia):


………..

2.2. Prace rozpoczęte i realizowane w okresie sprawozdawczym (z podziałem na prace realizowane i rozpoczęte zgodnie z harmonogramem umownym oraz prace realizowane i rozpoczęte niezgodnie z harmonogramem z podaniem przyczyny odchylenia):

…………..

2.3. Skierowana, otrzymana i prowadzona korespondencja, złożone dokumenty, wnioski, kontakt z organami administracji, gestorami sieci, właścicielami i zarządcami okolicznych nieruchomości i infrastruktury. Dla każdej raportowanej pozycji należy podać:
a) numer pozycji (przy czym obowiązuję numeracja globalna, tzn. kolejne raporty kontynuują numerację poprzedniego raportu)  
b) czego dotyczy
c) datę otrzymania/datę wysłania
d) nadawca/adresat
e) jeżeli przekazano dalej lub odpowiedziano nadawcy, to należy wskazać numer pozycji w raporcie opisującej to przekazanie
…………………….. (informacja z dziennika korespondencji w zakresie okresu raportowego)
2.4. Informacje nt. stanu zaawansowania dokumentacji projektowej w odniesieniu do harmonogramu umownego wraz z raportem kolizji i udostępnieniem modelu BIM (IFC).

3. Prace i działania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym
4. Informacja o zmianach w rejestrze ryzyk z linkiem do zmienionego rejestru ryzyk, jeżeli taki rejestr jest prowadzony.
5. Informacja o zmianach w harmonogramie umownym wraz z uzasadnieniem i linkiem do zmienionego harmonogramu. 


[bookmark: _Toc223729368]Załącznik 4. Standard nazewnictwa i atrybutowania plików.
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[bookmark: Zalacznik4]

1. [bookmark: _Toc223729295][bookmark: _Toc223729369]Założenia standardu nazewnictwa i atrybutowania plików.

UWAGA! 
Używany w niniejszym dokumencie skrót CDE oznacza wspólne środowisko danych rozumiane zgodnie z normą wieloczęściową PN-EN ISO 19650 i zrealizowane w Zadaniu jako platforma cyfrowa wskazana w innych dokumentach zamawiającego dla Zadania. Jeżeli nie zostało wskazane inaczej w innych dokumentach zamawiającego lub nie zostało uzgodnione inaczej przez zamawiającego i wykonawcę, to określenie CDE użyte w tym dokumencie oznacza platformę CDE znajdującą się w zarządzie zamawiającego (CDE zamawiającego).

Używane w niniejszym dokumencie określenie Etap Mobilizacji oznacza Mobilizację w rozumieniu normy PN-EN ISO 19650-2 pkt 5.5.

Zakres i sposób użycia niniejszego standardu są określone w dokumencie dotyczącym wymagań wymiany informacji dla Zadania, w którym wskazano niniejszy standard jako obowiązujący.

Jeżeli zamawiający wskazał, że dopuszcza modyfikację standardu nazewnictwa i atrybutowania plików na Etapie Mobilizacji, to niniejszy dokument może być modyfikowany przez zamawiającego lub wykonawcę w zakresie dopuszczonym przez zamawiającego, przy czym każda zmiana standardu nazewnictwa i atrybutowania plików musi być uzasadniona i wymaga akceptacji zamawiającego i wykonawcy.

Niniejszy dokument zawiera obowiązujące podczas realizacji Zadania wymagania dotyczące nazw plików oraz atrybutów plików, które będą im nadawane w chwili umieszczanie ich na platformie CDE lub podczas realizowania procesów informacyjnych z wykorzystaniem platformy CDE. Metadane, ich wartości i powiązane z nimi kody tworzące nazwę pliku oraz atrybuty plików będą przechowywane w platformie CDE. 
Na Etapie Mobilizacji (w rozumieniu normy PN-EN ISO 19650-2) powinien zostać sprawdzony i potwierdzony, opisany w tym dokumencie schemat nazewnictwa i atrybutowania plików w zakresie:
· metadanych, których wartości mają być zakodowane w nazwie pliku (pola kodujące);
· kolejności pól kodujących w nazwie pliku;  
· dopuszczalnej liczby znaków dla poszczególnych pól kodujących;
· listy dopuszczalnych wartości dla poszczególnych metadanych;
· listy kodów przypisanych do poszczególnych dopuszczalnych wartości metadanych;
· sposobu oznaczania numerów rewizji i wersji pliku;
· sposobu oznaczania stanu pliku określanego też jako stan informacji;
· sposobu oznaczania kodu statusu pliku;
· listy dopuszczalnych kodów statusu pliku;
· metadanych dodatkowych dla plików umieszczonych na platformie CDE; 
· sposobu oznaczania kodu klasyfikacji typów kontenerów informacji zgodnie z tabelą PM (Project Management) systemu UNICLASS-2015 lub innego standardu klasyfikacji zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego
Standard nazewnictwa i atrybutowania plików powinien zapewnić zakodowanie w nazwie dowolnego pliku jaki powstanie lub będzie użyty podczas realizacji Zadania, metadanych wskazanych w przyjętych standardzie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zawartości pliku oraz zapewnić w miarę potrzeby zapisanie w nazwie pliku informacji dodatkowych takich jak: numer rewizji, numer wersji, kod statusu, stan informacji czy metadane dodatkowe.    
Jeżeli zamawiający wskazał taką możliwość, to na Etapie Mobilizacji jest dopuszczalna modyfikacja standardu nazewnictwa i atrybutowania plików z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.
Po zakończeniu Etapu Mobilizacji, standard nazewnictwa i atrybutowania plików nie powinien być zmieniany a jedynie rozszerzany/modyfikowany w zakresie listy dopuszczalnych wartości dla poszczególnych metadanych.  
Jeżeli zamawiający i wykonawca nie uzgodnią inaczej na Etapie Mobilizacji, to niniejszy standard nazewnictwa i atrybutowania plików będzie obowiązywał podczas realizacji Zadania i będzie dodany jako załącznik do Planu Wykonania BIM (BEP). Każda jego modyfikacja (również rozszerzenie) podczas realizacji Zadania będzie traktowana jak modyfikacja Planu Wykonania BIM i będzie podlegała tym samym procedurom i uzgodnieniom. 

Niniejszy standard nazewnictwa i atrybutów plików opisuje:
· standard nazewnictwa pliku w zakresie identyfikacji pliku zgodnie z PN-EN ISO 19650-2:2019-01 punkt 5.1.7 a);
· standard metadanych pliku w zakresie ich atrybutów, w szczególności: status, rewizja, stan informacji, klasyfikacja, zgodnie z PN-EN ISO 19650-2:2019-01 punkt 5.1.7 a).

2. [bookmark: _Toc222060970][bookmark: _Toc223729296][bookmark: _Toc223729370][bookmark: _Hlk221734689]Schemat nazwy pliku
2.1. [bookmark: _Toc222060971][bookmark: _Hlk221734718][bookmark: _Toc223729297][bookmark: _Toc223729371]Nazwa pliku – wymagania formalne
· Separator oddzielający kolejne pola kodujące w nazwie pliku to „-” (tzw. hyphen-minus , unicode U+002D);
· Długość obowiązkowego pola kodującego w nazwie pliku dla określonej metadanej, MUSI być zgodna z liczbą znaków kodów zwartych w tabeli dopuszczalnych wartości dla tej metadanej (rozdział 3);
· Długość pola kodującego w nazwie pliku dla metadanych dodatkowych jest określona przez wartość tego atrybutu.

2.2. [bookmark: _Toc222060972][bookmark: _Toc223729298][bookmark: _Toc223729372][bookmark: _Hlk221734740]Nazwa pliku – schemat nazwy pliku obowiązujący w Zadaniu 
Poniższy schemat nazewnictwa plików obejmuje obowiązkowe pola kodujące wartości określonych poniżej metadanych. Każdy plik umieszczony w na platformie CDE musi mieć nadane atrybuty odpowiadające tym metadanym (musi mieć nadane wartości metadanych). Nazwa każdego pliku umieszczonego na platformie CDE musi zawierać właściwe kody tych atrybutów zgodnie z poniższym schematem, który umożliwia jednoznaczną identyfikację pliku.

	Zadanie
	 
	Faza
	 
	Etap
	 
	Obiekt lub System
	 
	Lokalizacja
	 
	Autor
	 
	Branża
	 
	Typ Danych
	 
	Numer

	ZZ
	-
	F
	-
	EE
	-
	OO
	-
	LL
	-
	AAA
	-
	BBB
	-
	TTT
	-
	0000




·  ZADANIE – patrz punkt 3.1.
· FAZA – patrz punkt 3.2.
· ETAP – patrz punkt 3.3.
· OBIEKT LUB SYSTEM – patrz punkt 3.4.
· LOKALIZACJA – patrz punkt 3.5.
· AUTOR – patrz punkt 3.6.
· BRANŻA – patrz punkt 3.7.
· TYP DANYCH – patrz punkt 3.8.
· NUMER – patrz punkt 3.9

2.3. [bookmark: _Toc222060973][bookmark: _Toc223729299][bookmark: _Toc223729373]Nazwa pliku – atrybuty dodatkowe

Oprócz metadanych wskazanych w rozdziale 2.2. jako obowiązkowo kodowane w nazwie pliku, plik powinien mieć określone dodatkowe metadane, których wartości są nadawane i przechowywane na platformie CDE. Wymóg ten określa norma wieloczęściowa PN-EN ISO 19650.

Wartości te, określane tutaj również jako atrybuty dodatkowe, mogą być użyte jako rozszerzenie nazwy pliku w miarę konieczności w określonych sytuacjach, które powinny być opisane w BEP wraz ze wskazaniem, sposobu rozszerzenia nazwy pliku zgodnego z jednym ze schematów opisanych w niniejszym rozdziale. 

Atrybuty dodatkowe mogą zmieniać się podczas rozwoju informacyjnego pliku, a co za tym idzie ich użycie jako dodatkowy, zmienny element w nazwie pliku eksportowanego poza platformę CDE jest możliwe, ale należy mieć świadomość, że wtedy ten sam plik pobrany kilkukrotnie z platformy CDE może mieć różne nazwy, ponieważ między kolejnymi pobraniami pliku z platformy, mógł ulec zmianie np. jego kod statusu.

Poniższe schematy przedstawiają dopuszczalne schematy nazwy pliku składające się z obowiązkowych pól kodujących (patrz punkt 2.2.) uzupełnionych o dodatkowe pola kodujące atrybuty dodatkowe:

	Zadanie
	 
	Faza
	 
	Etap
	 
	Obiekt lub System
	 
	Lokalizacja
	 
	Autor
	 
	Branża
	 
	Typ Danych
	 
	Numer
	 
	Rewizja

	ZZ
	-
	F
	-
	EE
	-
	OO
	-
	LL
	-
	AAA
	-
	BBB
	-
	TTT
	-
	0000
	-
	00




	Zadanie
	 
	Faza
	 
	Etap
	 
	Obiekt lub System
	 
	Lokalizacja
	 
	Autor
	 
	Branża
	 
	Typ Danych
	 
	Numer
	 
	Kod Statusu
	 
	Rewizja

	ZZ
	-
	F
	-
	EE
	-
	OO
	-
	LL
	-
	AAA
	-
	BBB
	-
	TTT
	-
	0000
	-
	S02
	-
	00




	Zadanie
	 
	Faza
	 
	Etap
	 
	Obiekt lub System
	 
	Lokalizacja
	 
	Autor
	 
	Branża
	 
	Typ Danych
	 
	Numer
	 
	Kod Statusu
	 
	Rewizja
	 
	Opis pliku

	ZZ
	-
	F
	-
	EE
	-
	OO
	-
	LL
	-
	AAA
	-
	BBB
	-
	TTT
	-
	0000
	-
	S02
	-
	00
	-
	Tekst dowolny



· KOD STATUSU (określany również jako KOD ZDATNOŚCI) – określający cele do jakich może być użyta zawartość pliku (patrz punkt 4.1).
· REWIZJA - określa kolejność rozwoju kolejnych rewizji (również wersji) pliku (patrz punkt 4.2).
· OPIS PLIKU – dodatkowy tekst opisujący zawartość pliku (patrz punkt 4.4)
Wartości powyższych metadanych z racji swojego charakteru mogą ulegać zmianie w miarę rozwoju informacyjnego zawartości pliku, co oznacza, że ich użycie w nazwie pliku nie gwarantuje niezmienności nazwy pliku. 

3. [bookmark: _Toc222060974][bookmark: _Toc223729300][bookmark: _Toc223729374]Metadane obowiązkowo kodowane w nazwie pliku

UWAGA!
Jeżeli opisany w tym dokumencie standard nazewnictwa plików będzie modyfikowany w zakresie zmiany/usunięcia/dodania metadanych lub zmiany/usunięcia/dodania wartości metadanych, to należy uwzględnić następujące wymagania:

· Kody dopuszczalnych wartości metadanych powinny zawierać tylko duże litery i/lub cyfry, z zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest również użycie znaku „_” (tzw. podkreślnik, Unicode U+005F). W przypadku użycia małych liter, są one traktowane jak duże litery.
· Kody dopuszczalnych wartości metadanych nie mogą zawierać polskich ani innych znaków diakrytycznych.
· Należy przewidzieć sytuację, gdy plik zawiera dane, dla których wybranie tylko jednej wartości określonej metadanej mogłoby być mylące np. wskazanie określonej branży dla modelu wielobranżowego zapisanego w pliku. Dlatego taka metadana powinna mieć możliwość nadanie jej wartości „dotyczy wielu” oznaczonej kodem składającym się z ciągu liter Z o długości równiej długości kodu dopuszczalnych wartości dla tej metadanej.
· Należy przewidzieć sytuację, gdy plik zawiera dane, dla których określenie wartości wybranej metadanej jest niemożliwe i nie ma sensu np. wskazanie kondygnacji dla dokumentu będącego umową. Taka metadana powinna mieć możliwość nadanie jej wartości „nie dotyczy” oznaczonej kodem składającym się z ciągu liter X o długości równiej długości kodu dopuszczalnych wartości dla tej metadanej.

3.1. [bookmark: _Toc222060975][bookmark: _Toc223729301][bookmark: _Toc223729375]ZADANIE
Metadana identyfikuje zadanie (projekt, budowa, przebudowa, remont, itd.). W przypadku zadań o dużym stopniu komplikacji podzielonych na podzdania, metadana może być wykorzystana również do identyfikacji podzadań lub podzadania mogą być identyfikowane z wykorzystaniem innych dodatkowych metadanych np. OBIEKT. Zaleca się nadawanie unikalnych kodów zadaniom, dla których zawarto osobne umowy cywilno-prawne.    

	Liczba znaków
	2

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	Nowy terminal lotniska Pyrzowice
	01



3.2. [bookmark: _Toc222060976][bookmark: _Toc223729302][bookmark: _Toc223729376]FAZA
[bookmark: _Hlk223723154]Metadana definiuje fazę projektu zgodnie z definicją zamawiającego. 

	Liczba znaków
	1

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	Etap 1a
	A

	Etap 1b
	B

	Etap 1c
	C

	Wszystkie fazy 
	Z

	Nie dotyczy
	X




3.3. [bookmark: _Toc222060977][bookmark: _Toc223729303][bookmark: _Toc223729377]ETAP 
Metadana identyfikuje etap, którego dotyczą dane zawarte w pliku np.: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, budowa, eksploatacja.

	Liczba znaków
	2

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	działania przedprojektowe
	IN

	decyzja uwarunkowań środowiskowych
	DS

	inwentaryzacja infrastruktury istniejącej
	II

	studium geologiczne i geotechniczne
	SG

	operat wodno-prawny
	OW

	opracowania wstępne
	WW

	projekt koncepcyjny; 
	KO

	projekt budowlany
	BU

	projekt wykonawczy
	TE

	projekt warsztatowy
	PR

	projekt powykonawczy
	WY

	budowa
	WA

	odbiory
	PW

	eksploatacja i użytkowanie budynku
	RE

	wiele etapów
	ZZ

	nie dotyczy
	XX



3.4. [bookmark: _Toc222060978][bookmark: _Toc223729304][bookmark: _Toc223729378]OBIEKT LUB SYSTEM
Metadana pozwala jednoznacznie zidentyfikować obiekt lub system, którego dotyczą dane zawarte w pliku.

	Liczba znaków
	2

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	terminal główny
	TG

	terminal A
	TA

	terminal B
	TB

	terminal C
	TC

	miejsca postojowe statków powietrznych (airside);
	MP

	drogi kołowania (airside); 
	DK

	drogi dojazdowe (landside); 
	DD

	parking
	PP

	Dworzec autobusowy/centrum przesiadkowe
	DA

	tunel (landside);
	TU

	infrastruktura towarzysząca
	IT

	wiele obiektów
	ZZ

	nie dotyczy
	XX




3.5. [bookmark: _Toc222060979][bookmark: _Toc223729305][bookmark: _Toc223729379]LOKALIZACJA
Metadana identyfikuje „przestrzeń” w obiekcie, której dotyczą dane zawarte w pliku np., poziom, numer kondygnacji.

	Liczba znaków
	2

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	poziom gruntu
	GL

	poziom fundamentów
	FL

	poziom dachu
	RL

	poziom płyty lotniska
	PL

	poziom kondygnacji 0/parter
	00

	poziom kondygnacji +1
	01

	poziom kondygnacji +2
	02

	poziom kondygnacji +3
	03

	poziom kondygnacji +4
	04

	poziom kondygnacji -1
	U1

	poziom kondygnacji -2
	U2

	poziom kondygnacji -3
	U3

	półpiętro powyżej poziomu kondygnacji 0
	X0

	półpiętro powyżej poziomu kondygnacji +1
	X1

	półpiętro powyżej poziomu kondygnacji +2
	X2

	półpiętro powyżej poziomu kondygnacji +3
	X3

	półpiętro powyżej poziomu kondygnacji +4
	X4

	półpiętro poniżej poziomu kondygnacji 0
	Y0

	półpiętro poniżej poziomu kondygnacji -1
	Y1

	półpiętro poniżej poziomu kondygnacji -2
	Y2

	półpiętro poniżej poziomu kondygnacji -3
	Y3

	więcej niż jedna lokalizacja
	ZZ

	nie dotyczy
	XX



Jeżeli na Etapie Mobilizacji lub podczas realizacji Zadania zostanie zidentyfikowana konieczność wprowadzenia wartości LOKALIZACJI dla elementów liniowych lub projektowanych lub przeprojektowywanych elementów infrastruktury (np. wjazd na parking, czy określony odcinek drogi) to należy wprowadzić wartości i odpowiadające im kody dla metadanej LOKALIZACJA z jednoczesnym wskazaniem tych elementów wraz z ich kodem na szkicu lub mapie. Szkic lub mapa powinny być w takiej sytuacji dołączone dokumentu opisującego Standard nazewnictwa i atrybutowania plików.

3.6. [bookmark: _Toc222060980][bookmark: _Toc223729306][bookmark: _Toc223729380]AUTOR
Metadana identyfikuje autora (w rozumieniu podmiotu) informacji zawartej w pliku lub podmiotu odpowiedzialnego za informację zawartą w pliku.

	Liczba znaków
	3

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
	GTL

	 
	 



3.7. [bookmark: _Toc222060981][bookmark: _Toc223729307][bookmark: _Toc223729381]BRANŻA
Metadana identyfikuje branżę, której dotyczą dane zawarte w pliku. W przypadku konieczności szczegółowej identyfikacji branż np. niskie prądy, wysokie prądy, zasilanie, teletechnika, powinny być one identyfikowane metadaną BRANŻA, przy czym przynajmniej pierwszy znak ich kodów powinien być identyczny w celu łatwiejszej identyfikacji (np. kody ELE, ELW, ELN, EOS, EAW w tabeli poniżej).    

	Liczba znaków
	3

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	architektura
	ARC

	drogi
	DRO

	geodezja
	GEO

	geotechnika
	GTE

	harmonogramowanie
	HAR

	hydrotechnika
	HTE

	instalacja gazowa
	GAZ

	instalacja tryskaczowa
	TRY

	instalacje elektryczne średnioprądowe
	ELE

	instalacje elektryczne wysokoprądowe
	ELW

	instalacje elektryczne niskoprądowe
	ELN

	instalacje elektryczne oświetlenia
	EOS

	instalacje elektryczne oświetlenia awaryjnego
	EAW

	instalacje grzewczo-chłodnicze
	HAC

	instalacje teletechniczne ogólne
	TEL

	instalacje teletechniczne sieci komputerowych IP
	TIP

	instalacje teletechniczne telekomunikacyjna 
	TTK

	instalacje teletechniczne ppoż i sygnalizacji dróg ewakuacji
	TPP

	instalacje teletechniczne monitoringu CCTV
	TTV

	instalacje teletechniczne informacji pasażerskiej
	TIP

	instalacje teletechniczne kontroli dostępu
	TKD

	instalacje teletechniczne sygnalizacji włamania i napadu
	TSW

	instalacje teletechniczne dla systemów radiowych
	TSR

	instalacje teletechniczne inteligencji budynkowej BMS
	TBM

	instalacje teletechniczne sygnalizacji drogowej
	TSD

	instalacje wentylacji
	WEN

	instalacje wod-kan
	WKA

	instalacje ogrzewania
	GRZ

	inwentaryzacje
	INW

	konstrukcje
	KON

	koordynacja
	KOR

	kosztorysy
	KOS

	systemy operacyjne i obsługi
	OPP

	systemy obsługi bagażu
	BHS

	systemy mechaniczne transportu pionowego i poziomego (windy/schody ruchome/travelatory)
	STP

	systemy specjalne
	SPC

	środowisko
	SRO

	zagospodarowania terenu
	TER

	zarządzanie projektem
	MGM

	wiele branż
	ZZZ

	nie dotyczy
	XXX




3.8. [bookmark: _Toc222060982][bookmark: _Toc223729308][bookmark: _Toc223729382]TYP DANYCH
Metadana identyfikuje typ danych zapisanych w pliku np. model 3D, diagram, rysunek, tabela. W przypadku konieczności wprowadzenia szczegółowej identyfikacji dla określonego typu danych np. rysunek 2D przekrój, rysunek 2D rzut, rysunek 3D elewacja, przynajmniej pierwszy znak kodów identyfikujących te wartości powinien być identyczny np. 2PR, 2RZ, 2EL. 

	Liczba znaków
	3

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	Analiza
	ANA

	Animacja
	ANM

	Badania - wyniki
	SUR

	Chmura punktów
	PCL

	Decyzja/Postanowienie
	DEC

	Formularz
	FRM

	Harmonogram
	TTB

	Informacje BIOZ/BHP
	OHS

	Instrukcja
	INS

	Kalkulacje
	CAL

	Karta badania gruntu
	CGI

	Karta badania wody
	CWI

	Karta danych sprzętu
	EQS

	Kontener wieloplikowy eTransmit powiązanych plików projektowych (xref/links)
	ETR

	Kosztorys
	CSE

	Mapa
	MAP

	Model – 3D
	3DM

	Norma
	STN

	Notatka
	NOT

	Odpis dokumentu
	DOE

	Operat szacunkowy
	APR

	Operat wodnoprawny
	DOW

	Opinia
	OPN

	Opis techniczny
	DSC

	Parametry współdzielone
	SHR

	Plik z modelem danych BI (business intelligence)
	PBI

	Podręcznik
	MAN

	Poświadczenie
	ATT

	Pozwolenie
	PER

	Prezentacja
	PRE

	Prośba o Informację RFI
	RFI

	Protokół
	PRT

	Raport
	RPO

	Raport kolizji
	CRP

	Rejestr 
	REG

	Roszczenie
	CLM

	Rysunek 2D
	2DR

	Rysunek 2D wygenerowany z modelu 3D
	2DM

	Schemat
	DGM

	Schemat danych (JSON, xml)
	DTS

	Search Sets (xml)
	SRS

	Skrypty (Dynamo, Python, JavaScript, inne)
	SCR

	Specyfikacja
	SPE

	STWIORB
	STW

	Szablon
	TMP

	Szkic
	SKC

	Umowa
	AGR

	Uzgodnienie
	ARN

	Video
	VID

	Warunki Techniczne
	TRQ

	Wizualizacja
	VIS

	Wniosek
	REQ

	Wypis
	DCE

	Wyrys
	MPE

	Wytyczne
	GUD

	Zaświadczenie/Certyfikat
	CER

	Zatwierdzenie materiałów
	APM

	Zestawienie/lista
	SCH

	Inne
	YYY

	wiele typów
	ZZZ




3.9. [bookmark: _Toc222060983][bookmark: _Toc223729309][bookmark: _Toc223729383]NUMER
Pole numer jest dodawane do nazw kontenerów informacji w celu rozróżnienia kontenerów, dla których niniejszy standard nazewnictwa prowadziłby do takiej samej nazwy końcowej, a ich zawartość byłaby różna. Pole to nie powinno kodować żadnych innych informacji i być zwiększane o 1 w przypadku kolejnych konfliktów tych samych nazw dla różnych kontenerów informacji.

	Liczba znaków
	4

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	Początkowa
	0001

	Kolejne dla przypadków konfliktu nazw
	Większe o 1 od ostatnio nadanej wartości pola Numer




4. [bookmark: _Toc222060984][bookmark: _Toc223729310][bookmark: _Toc223729384]Atrybuty nadawane plikom w platformie CDE  

Poniższe atrybuty muszą być nadane każdemu plikowi wprowadzonemu do platformy CDE zgodnie z PN-EN ISO 19650-2:2019-01 punkt 5.1.7 a, mimo, że nie są obligatoryjnymi elementami standardu nazewnictwa plików w zadaniu.

4.1. [bookmark: _Toc222060985][bookmark: _Toc223729311][bookmark: _Toc223729385]KOD STATUSU (KOD ZDATNOŚCI)
Atrybut KOD STATUSU (określany również jako KOD ZDATNOŚCI) – opisuje zdatność (przeznaczenie) zawartości pliku, czyli w jakim celu zawartość pliku może być wykorzystana np. do komentowania, do koordynacji, do informacji, do realizacji zamówień. 
Zdefiniowane w niniejszym dokumencie KODY STATUSU są związane ze stanem pliku (zgodnie z PN-EN ISO 19650-2:2019-01: Praca w toku, Współdzielenie, Opublikowanie, Archiwum) dlatego wartości tego kodu określają zarówno zdatność jak i stan pliku. 

	Liczba znaków
	2

	
	

	
	

	Wartość pola
	Kod wartości

	Stan informacji: Praca w toku. 
Status informacji: w trakcie tworzenia lub edycji. Dane nie zweryfikowane. Zabronione użycie poza zespołem autora
	W0

	Stan informacji: Współdzielenie 
Status informacji: Przekazany do koordynacji zewnętrznej uczestników zadania
	S1

	Stan informacji: Współdzielenie 
Status informacji: Przekazany do informacji zewnętrznej uczestników zadania
	S2

	Stan informacji: Współdzielenie 
Status informacji: Przekazany do opiniowania i komentowania przez uczestników zadania
	S3

	Stan informacji: Współdzielenie 
Status informacji: Gotowy do przekazania poza uczestników zadania w celu uzyskania wymagań, opinii, uzgodnień zewnętrznych
	S4

	Stan informacji: Współdzielenie 
Status informacji: Gotowy do odbioru/zatwierdzenia przez zamawiającego
	S5

	Stan informacji: Opublikowanie
Status informacji: Odebrany/zatwierdzony bez uwag przez zamawiającego. Dokument nie może być udostępniany poza uczestników zadania bez pisemnej zgody zamawiającego
	P1

	Stan informacji: Opublikowanie
Status informacji: Odebrany/zatwierdzony z uwagami przez zamawiającego. Dokument nie może być użyty w dokumentacji odebranej kontraktowo jako zakończenie zadania. Dokument nie może być udostępniany poza uczestników zadania bez pisemnej zgody zamawiającego. 
	P2

	Stan informacji: Opublikowanie
Status informacji: Odebrany/zatwierdzony bez uwag przez zamawiającego. Dokument może być częścią dokumentacji kontraktowej odebranej przez zamawiającego na zakończenie zadania.
	P3

	Stan informacji: Archiwum
Status informacji: Dokument zawiera wady istotne i nie został zatwierdzony. Dokument nie może być udostępniany poza uczestników zadania
	AO

	Stan informacji: Archiwum
Status informacji: Dokument zawiera informacje unieważnione lub dotyczy rozwiązań zarzuconych w trakcie trwania zadania. Udostępnianie podmiotom trzecim bez zgody zamawiającego jest zabronione.
	AW




4.2. [bookmark: _Toc222060986][bookmark: _Toc223729312][bookmark: _Toc223729386]REWIZJA
Określa kolejność rozwoju kolejnych rewizji/wersji pliku.
Jeżeli zamawiający uzna to za konieczne rewizja pliku może być poprzedzona w nazwie pliku literą R wskazującą, że następujące po niej cyfry określają REWIZJĘ.  
Format atrybutu rewizja jest różny w zależności od stanu pliku.

4.2.1. Stan pliku PRACA W TOKU (WIP ang. Work in Progress):
Format atrybutu REWIZJA to XX.YY
· XX numer rewizji składający się dwóch cyfr np. 01, 02, 99
· . kropka pełniąca rolę separatora między numerem rewizji a numerem kolejnych wersji danej rewizji
· YY numer wersji danej rewizji składający się dwóch cyfr np. 01, 02, 99  
Przykładowy kod REWIZJI w STANIE INFORMACJI Praca w toku, to 02.03

4.2.2. Stan pliku WSPÓŁDZIELENIE (SHA ang. Shared):
Format atrybutu REWIZJA to XX
· XX numer rewizji składający się dwóch cyfr np. 01, 02, 99
Przykładowy kod REWIZJI w STANIE INFORMACJI Współdzielenie, to 03

4.2.3. Stan pliku OPUBLIKOWANIE (PUB ang. Published):
Format atrybutu REWIZJA to XX
· XX numer rewizji składający się dwóch cyfr np. 01, 02, 99
Przykładowy kod REWIZJI w STANIE INFORMACJI Opublikowanie, to 01

4.2.4. Stan pliku ARCHIWUM (ARCH ang. Archived):
Format atrybutu REWIZJA to XX
· XX numer rewizji składający się dwóch cyfr np. 01, 02, 99
Przykładowy kod REWIZJI w STANIE INFORMACJI Archiwum, to 01


4.3. [bookmark: _Toc222060987][bookmark: _Toc223729313][bookmark: _Toc223729387]STAN INFORMACJI 
Każdy plik umieszczony na platformie CDE musi mieć określoną wartość metadanej (atrybut) wskazujący na aktualny stan pliku (stan informacji):

· PRACA W TOKU (ang. Work in Progress, skrót WIP),
· WSPÓŁDZIELENIE (ang. Shared, skrót SHA),
· OPUBLIKOWANIE (ang. Published, skrót PUB),
· ARCHIWUM (ang. Archived, skrót ARCH).


4.4. [bookmark: _Toc222060988][bookmark: _Toc223729314][bookmark: _Toc223729388]OPIS PLIKU
Zamawiający wymaga, aby każdy plik umieszczony na platformie CDE miał nadany atrybut OPIS PLIKU.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego atrybutu dla pliku w miarę jego rozwoju informacyjnego i procesów informacyjnych jakim będzie podlegał. Wskazanie czy atrybut OPIS PLIKU będzie mógł ulegać zmianie czy nie, należy uzgodnić na Etapie Mobilizacji i uzgodnienie to musi zostać opisane w Standardzie nazewnictwa i atrybutowania plików, będącym załącznikiem do BEP.  
OPIS PLIKU - metadana dodatkowa ułatwiająca identyfikację zawartości pliku. Metadana zawiera dowolny tekst o długości nie większej niż 50 znaków. Tekst może się składać z liter małych i dużych oraz cyfr. Tekst może zawierać znak spacji ale zaleca się stosowanie zamiast znaku spacji znak podkreślnika.   
W przypadku użycia metadanej OPIS PLIKU jako części nazwy pliku eksportowanego poza platformę CDE należy stosować się do poniższych zaleceń:
· metadana OPIS PLIKU powinna być ostatnim członem nazwy pliku
· dopuszczalna długość metadanej OPIS PLIKU powinna uwzględniać istniejące ograniczenia dotyczące obsługi ścieżek dostępu do plików w niektórych systemach operacyjnych (np. liczba znaków opisująca ścieżkę dostępu do pliku np. \KATALOG_A\POD_KATALOG_B\NAZWA_PLIKU nie może przekroczyć 255 znaków), dlatego zalecane jest włączanie do nazwy pliku nie więcej niż pierwsze 50 znaków tekstu atrybutu OPIS PLIKU

4.5. [bookmark: _Toc222060989][bookmark: _Toc223729315][bookmark: _Toc223729389]Kod klasyfikacji typów kontenerów informacji
Jeżeli zamawiający i wykonawca nie uzgodnią inaczej na Etapie Mobilizacji, to zamawiający wymaga, aby zgodnie z normą PN-EN ISO 19650-2, każdy plik umieszczony na platformie CDE miał nadany atrybut KOD KLASYFIKACJI zgodnie z tabelą PM (Project Management) systemu UNICLASS-2015.
Zamawiający nie przewiduje stosowania KODU KLASYFIKACJI w nazwie pliku.









1


